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El presente trabajo de investigación surge de la insuficiencia que tiene el área de equipos 
donde la necesidad de aplicar una gestión basada en procesos ayude a mejorar el área de 
equipos de la empresa de Ingeniería y Construcción Heap Leaching Consulting SAC con el 
objetivo de obtener resultados eficientes y productivos en la gestión. 
 
En el Capítulo I se reconoce los aspectos generales de la investigación, la realidad 
problemática de la empresa, la justificación de la investigación y los objetivos propuestos a lograr. 
 
En el Capítulo II se describe el marco teórico de la investigación, los antecedentes de 
otras investigaciones y las principales definiciones del eje temático. 
 
En el Capítulo III se presenta la descripción de la empresa, el desarrollo de los objetivos 
claves, donde se conocerá las condiciones iniciales del proceso del área de equipos, evaluación 
de indicadores de mantenimiento, el plan de mejora y los resultados de la mejora a implementar. 
 
En el Capítulo IV se muestra las comparativas de los resultados de antes y el después de 
la mejora, las conclusiones y recomendaciones que se desarrollan al finalizar la investigación. 
 
 
Cabe enfatizar que el siguiente plan de mejora contribuirá con el desarrollo óptimo dentro 












 GESTION BASADA EN PROCESOS PARA MEJORAR EL ÁREA DE 
EQUIPOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA HLC SAC. 
 







This research work arises from the insufficiency of the equipment area where the need to apply a 
process-based management helps to improve the equipment area of the Engineering and 
Construction company Heap Leaching Consulting SAC with the objective of obtaining efficient 
results And productive in management.  
 
Chapter I recognize the general aspects of the research, the problematic reality of the 
company, the justification of the research and the proposed objectives to be achieved. 
 
 Chapter II describes the theoretical framework of the research, the background of other 
research and the main definitions of the thematic axis.  
 
   Chapter III presents the description of the company, the development of the key objectives, 
where the initial conditions of the equipment area process, maintenance indicators evaluation, the 
improvement plan and the results of the improvement to be implemented. 
 
Chapter IV shows the comparisons of the results of before and after the improvement, the 
conclusions and recommendations that are developed at the end of the research.  
 
 
It should be emphasized that the following improvement plan will contribute to the optimal 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 
En la actualidad, la realidad que pasan las empresas constructoras emergentes han dado 
un giro exorbitante con respecto a la demanda de equipos mecánicos, el cual el crecimiento de 
estas empresas van paralelamente ante la demanda de servicios que cubre el rubro de la 
construcción en el Perú, con el fin de simplificar y agilizar  construcciones y edificaciones de 
manera eficiente hacen cada día que el parque de equipos sea necesaria ante esta situación. 
Siendo un mercado amplio y competitivo, la empresa Heap Leaching Consulting SAC (HLC) debe 
de desplegar una visión clara y concisa de atender las necesidades futuras de sus clientes, 
teniendo como soporte el Área de Equipos el cual será pieza clave en la disposición de equipos 
disponibles y operativos en cualquier distinto proyecto que demande su requerimiento. 
 
El Área de Equipos es un área donde brinda soluciones integras de mantenimiento, en 
donde la gestión es una parte estratégica para la eficiencia de los trabajos, estableciéndose bajo 
procesos, procedimientos y una serie de formatos operativos, que permitan el desarrollo óptimo 
con resultados favorables. Existen empresas que no pueden mejorar sus procesos en el área, 
estos lo ven como una ardua tarea compleja, donde en la compleción de veces se trabaja de 
forma reactiva solucionando problemas del momento, sin planificación alguna donde los altos 
costos de mantenimiento son consecuencia de una mala praxis que generación tras generación 
hereda sin medir las consecuencias a corto o largo plazo,  
 
Para esto se propondrá la empresa Heap Leaching Consulting SAC mejorar sus procesos 
en el área de equipos adecuándose a sus requerimientos que  se suscite actualmente con sus 
clientes internos, donde el objetivo trazado  sea eficiente y de gran confiabilidad, desarrollando 
estrategias que permitan que las actividades deán resultados de calidad  en la gestión y en la 
operación de mantenimientos de equipos, siendo un soporte confiable para con sus clientes  
asistiendo de manera inmediata también en la gestión administrativa y operativa para sus clientes 
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1.1. Realidad Problemática. 
En el Perú el rubro de la Construcción ha crecido moderadamente, en este nuevo siglo XXI 
donde la demanda de mano de obra y utilización de equipos es una parte fundamental del sistema 
productivo de una empresa del rubro de la Construcción, hasta el 2015 el sector construcción y el 
Producto Bruto Interno(PBI) total crecieron de manera promedio 7.7% y 5.3%, respectivamente. 
Javier Z.(27 de mayo del 2015) El Sector Construcción y la Economía. La Republica, Lima. 
 
La necesidad de cubrir eficientemente construcciones en infraestructuras o minería en 
diversos sectores hace que el parque de equipos se amplié exorbitantemente, esta demanda 
obliga a las organizaciones tener una área denominada que comúnmente se le conoce como 
“Equipos”. Es ahí donde la gestión se convierte en la columna vertebral del proceso, donde 
mantener o asegurar la disponibilidad y la confiabilidad de los equipos ante cualquier 
requerimiento el cual se asigne, sea obligatorio en el entorno, otro papel importante son los costos 
asociados a los servicios de mantenimiento que van proporcionalmente de la mano con la calidad, 
si uno de los casos falla, los indicadores de disponibilidad, confiabilidad y costos darían como 
resultado un mal manejo del área. 
 
En muchas de las empresas emergentes de la construcción se denota una gestión empírica 
de mantenimiento, al uso u operación inadecuado de equipos que con el pasar de los años se 
vuelve común hacerlo, en consecuencia los daños causados  que no repercuten en su momento 
se van acumulando como una bomba de tiempo, el cual cuando llega a su límite las 
consecuencias son nefastas, donde no solo el equipo es afectado si no también indirectamente 
genera retrasos en los procesos de cualquier línea de producción asociadas. 
 
La empresa constructora HLC SAC de capitales peruanos dedicados a brindar soluciones 
de ingeniería, equipamiento, construcción y ejecución de proyectos en los sectores minero-
metalúrgicos, hidrocarburos, saneamientos e industrial, cuenta con el Área de Equipos el cual 
brinda soporte en alquiler de equipos para los servicios de montaje de estructuras, izajes, 
movimiento de tierra, construcciones e infraestructuras, a las distintas áreas de: Metalurgia, 
Fabricaciones y Construcciones. 
 
La empresa trabaja en distintos proyectos de construcción dedicados al montaje de 
estructuras y fabricaciones con diferentes clientes el cual son compañías dedicadas a la minería, 
en lo general el área de producción de proyectos se rigen a tener un concepto o un paradigma 
erróneo  de la productividad y eficiencia  de un equipo ,el cual fomentan el accionar incorrecto 
empleando el  equipo como un activo de producción sin límites a coste de todo, sin medir 
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consecuencia alguna sobre el daño a lo largo de su vida útil, el cual considera que el 
mantenimiento es algo irrelevante o menos importante en una área de producción, sin tener en 
cuenta las consecuencias a largo plazo en costos correctivos de reparación. Otro punto importante 
que se ignora en la gestión y no se controla, es la eficiencia del trabajo que realizan los 
operadores que están relacionados directamente con la manipulación del equipo, la falta de 
experiencia o la operación empírica dan como resultado a daños y prejuicios prematuros interno y 
externo en los componentes de los equipos, acortando su vida útil[u1] de trabajo para el cual fue 
diseñado y en consecuencia hacen que los costos de mantenimiento se eleven así como también 
que influya en su confiabilidad y operatividad del equipo. 
 
El área de equipos el cual brinda soporte de gestión y mantenimiento, presenta desorden en 
sus procesos con falta de lineamientos y comunicación, lo cual genera ineficiencia tanto en la 
gestión como en la programación de mantenimientos, convirtiéndola en una gestión empírica sin 
tener claro los objetivos de la organización, el desorden en la comunicación entre áreas que se 
emplea en los procesos por falta de procedimientos, es consecuencia de un área que se formó sin 
visión y sin tener un lideramiento eficiente por parte de su jefatura mediante el cual  no formulo un 
proceso estratégico adecuado a la exigencia de los cliente…, con respecto a la solicitud o 
requerimientos de equipos y en su mantenimiento planificado. 
 
Para direccionar cuantitativamente  los procesos en el área de equipos, considerando 
índices de disponibilidad, confiabilidad y de costos de mantenimiento el cual están siempre 
asociados y son parte vital para la rentabilidad de la empresa , es lograr tener una gestión de 
equipos más eficientes y eficaces,  donde la optimización de recursos y procesos sea prioridad, 
utilizando herramientas de gestión que permita al usuario gestionar y dar soluciones integras, 
implementando una gestión adecuada a los procesos de la mejora continua que demanda el área 
de equipos, todo esto de la mano de un buen monitoreo y de supervisión profesional aplicando 
lineamientos estrictos y que se cumplan a lo que se establece. 
 
Ante lo expuesto en este argumento es necesaria que la gestión de procesos aplique una 
mejora continua, fijando objetivos y metas en el área, generando optimismo con el personal 
involucrado y brindando soluciones integras ante la los requerimientos de equipos,  teniendo en 
cuenta que los costos asociados a los mantenimientos serán los óptimos con un indicador de 
confiabilidad competitivo, utilizando herramientas de gestión confiables que se asociasen a la 
realidad y que reflejen resultados positivos al corto y largo plazo. 
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1.2. Formulación del Problema. 
1.2.1. Problema General. 
¿Cómo la implementación de una gestión basada en procesos mejorara eficientemente el 
Área de Equipos de la empresa constructora HLC SAC? 
 
1.2.2. Problemas Específicos. 
1.2.2.1. Problema Especifico 1. 
¿Cuáles son las condiciones iníciales de los procesos ineficientes que impactan 
negativamente en el desempeño y eficiencia del área de equipos? 
 
1.2.2.2. Problema Especifico 2 
¿Qué tipos de indicadores no aportan eficientemente en la toma de decisión 
estratégica del área de equipos actualmente? 
 
1.2.2.3. Problema Especifico 3 
¿Qué plan de mejora se implementaría para lograr una gestión eficiente y obtener 
una buena confiabilidad en el área de equipos? 
 
1.2.2.4. Problema Especifico 4 
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El presente trabajo está encaminado a optimizar los procesos en el área de equipos de la 
empresa Heap Leaching Consulting SAC que actualmente presenta falencias en su gestión 
generando ineficiencia y falta de control es sus actividades diarias. 
 
1.3.1. Justificación Teórica. 
Los procesos a implementar en el que constituye tener indicadores de gestión, formatos 
operativos y análisis de costos de mantenimiento ayudaran a simplificar los procesos de manera 
eficiente, optimizando recursos y obteniendo disponibilidad y confiabilidad en sus equipos. 
Para que los procesos del área de equipos sean eficientes y óptimos, se optara por 
implementar toda una gestión de equipos orientada a la disponibilidad  y confiabilidad utilizando un 
procedimiento de control y planificación, analizando costos de mantenimientos enfocados con 
servicios de calidad y garantía, creando satisfacción con sus clientes internos de su entorno. 
 
1.3.2. Justificación Práctica 
A partir de los análisis que se encontraron en el área de equipos, se busca mejorar los 
procesos en la gestión, logrando identificar la causa raíz de la ineficiencia en el área, mejorando e 
implementando herramientas de gestión que generen eficiencia y confiabilidad óptima en los 
equipos. 
Crear una gestión de equipos organizada, aplicada y analizando costos de mantenimiento 
en las exigencias que demanda el mercado de la construcción, lograra que la empresa tenga sus 
procesos eficientes y con un benchmarking altamente competitivo. 
 
1.3.3. Justificación Cuantitativa. 
Al aplicar una gestión basada en procesos en el área de equipos, mejoro eficientemente 
ponderando sus costos de mantenimientos preventivos, costos globales generados  y proyectados 
en el año 2017, obteniendo un ahorro del 36% de costo de mantenimiento preventivo que equivale 
a  S/. 41 878.51 y una mejora en los costos globales de mantenimiento obteniendo un ahorro 
26.5% a lo que equivale a un ahorro de S/. 391 079.23. 
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1.3.4. Justificación Académica. 
Esta investigación puede ser el punto de partida para futuras generaciones o todo aquel 
que esté involucrado en el área de equipos mediante el cual se relacione con el rubro de la 
construcción, en donde da una visión clara en la propuesta de mejorar los procesos de gestión de 
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1.4.1. Objetivo General. 
Implementar una mejora en la gestión de los procesos actuales para mejorar el área de 
equipos de la empresa constructora HLC SAC - 2017. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos. 
1.4.2.1. Objetivo Especifico 1. 
Evaluar las condiciones iniciales de los procesos que impactan en la 
eficiencia del área de equipos de la empresa constructora HLC SAC. 
 
1.4.2.2. Objetivo Especifico 2. 
Identificar y evaluar los indicadores de gestión y su relación con los 
costos en el área de equipos. 
 
1.4.2.3. Objetivo Especifico 3. 
Implementar un plan de mejora basada en gestión de procesos para 
lograr eficiencia en el área de equipos. 
 
1.4.2.4. Objetivo Especifico 4. 
Evaluar los resultados de la mejora y su relación con los costos de 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes. 
Vázquez, D. (2017). Explica que la mejora en los procesos tiene como finalidad 
fundamental la optimización de recursos en una cadena de operaciones, el cual tiene que ser 
eficiente de la mano con la mejora continua con la implementación de un sistema de Gestión de 
Calidad, esta mejora tiene que seguir siempre los lineamientos continuos para crear competitividad 
en el mercado mundial. 
 
Ponce, H. (2016). Señala que la Gestión por Procesos es una herramienta fundamental 
antes los cambios repentinos en esta nueva era el cual tiene una demanda versátil. Afirma que se 
puede incrementar la productividad en función de una buena gestión por procesos aplicando 
objetivos estratégicos y competitivos dándole valor al cliente, sin incurrir en costos excesivos de 
operación así como también fomentando una metodología cultural en la mejora continua. 
 
Chau, J. (2010). Explica que el negocio de alquileres de equipos para el rubro de 
movimiento de tierras, invierte entre un 20% a 50% del costo total de operación, esto origina que 
las empresas que se encuentran en la competencia, optimicen sus costos operativos utilizando 
herramientas de gestión confiables, implementado una metodología de planeamiento y control 
eficiente y eficaz logrando ser competitivos en el mercado. 
 
Herrera, M. & Duany, Y. (2016). El mantenimiento ha evolucionado en grandes escalas a 
través de los tiempos, dando como resultado a nuevas ideologías en el mundo industrial. Para 
obtener la capacidad y la calidad en los mantenimientos es necesario que el trabajo sea en 
conjunto y con una buena comunicación entre sus áreas involucradas, desarrollando unión y 
confianza en los gestores que organizan y controlan con una buena información que se procesan 
en los procesos de mantenimientos. 
 
López, E. (2009). Explica que el Mantenimiento Productivo Total (TPM) busca la mejora 
continua de la maquinaria y obtener el 100% de eficiencia en los procesos de producción, tiene 
como principal objetivo incrementar la productividad y la satisfacción de los trabajadores que 
participan activamente dentro de los procesos. El uso excesivo, e inadecuado de los equipos, ha 
provoca el mayor porcentaje de problemas, generando retrasos y pérdidas económicas en las 
áreas involucradas a la producción. 
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Gerardo, A. (2016).  Indica que la ejecución de un proceso en donde intervienen recursos, 
como personas, tecnología, tiempo, infraestructura, ente otros, si estos son mal utilizados 
implicaría la desestabilización del proceso trayendo resultados inapropiados perjudicando al 
cliente final y como consecuencia alterando la rentabilidad de la empresa. Actualmente las 
empresas se encuentran en cambios debido a que cada vez el mercado es más competitivo 
obligando a optimizar sus procesos con el objetivo de reducir costos y mejorar la eficiencia. Para 
lograr estas mejoras se tiene que tener en claro los objetivos a corto, mediano y largo plazo, 
utilizando herramientas metodológicas, confeccionando un trabajo ordenado y estandarizado, que 
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2.2. Sistema de gestión ISO 9001. 
Ugaz, F. (2012).  El conjunto de normas ISO 9000, tiene un concepto del que maneja una 
serie de estándares internacionales el cual indican una serie de recomendaciones y 
requerimientos para la estructura de todo un sistema integrado de gestión mediante el cual el 
producto final satisfaga las exigencias especificas del cliente. La norma ISO 9001, el cual forma 
parte de la familia ISO 9000, fue elaborada por el comité técnico ISO/TC 176 Organización 
Internacional para la estandarización mediante el cual constituye un sistema de gestión de calidad 
competitivo que puede ser aplicado las organizaciones de manera interna. Esta versión ISO 9001 
corresponde a noviembre del 2008. 
 
Narváez, L. (2016).  ISO 9001:2015 es un modelo del sistema de gestión de calidad, el 
cual aseguran que los productos satisfagan los requerimientos específicos del cliente en función a 
la aplicación de una serie de estándares que especifican el diseño y la valoración de un sistema 
de gestión. Estas influenciadas por: 
 El entorno de la organización, cambios y riesgos asociados al entorno. 
 Sus necesidades cambiantes. 
 Los productos que ofrece. 
 Los procesos que emplea. 
 Su tamaño y la estructura de la organización. 
 Satisfacción del cliente y su fidelización. 
 
2.2.1. Gestión de Procesos. 
Pérez, J. (2004).  Indica que la Gestión de Procesos es aquella orientación al esfuerzo de 
todos los involucrados en la organización con resultados óptimos y la satisfacción de sus clientes, 
buscando siempre la mejora continua en la gestión, enfocándose en la utilización de técnicas y 
herramientas de gestión de la calidad haciendo previsible la obtención de objetivos. 
 
Bravo, J. (2008). Afirma que para cumplir con los objetivos y estrategias de la empresa, se 
tiene que  tener claro una buena forma sistemática de los procesos el cual consiste en  identificar, 
comprender y aumentar el valor agregado en los proceso de la empresa y así elevar la 
satisfacción del cliente. Tiene como finalidad sistemática apoyar el aumento de la productividad y 
la eficiencia de las gestiones involucradas, ayudando a identificar, medir, describir y relacionar los 
procesos.  
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2.2.2. Definición de Procesos. 
Bravo,  J. (2008).  Son conjuntos de comportamiento el cual diseñan las personas para 
mejorar la productividad de un recurso, estableciendo orden o eliminando algún tipo de problema. 
Estos pueden ser utilizados en diferentes variedades de contextos, como por ejemplo en la 
informática, o el ámbito jurídico o en una organización. Los procesos también pueden ser 
procedimientos planteados para el servicio de las personas para alguna medida, a fin de tomar 
medidas determinadas de accionar. 
 
Vázquez, D. (2017). Define que un proceso es la acción repetitiva de un conjunto de 
actividades ordenadas donde se involucran recursos y personas del entorno de la organización, 
estas son transformadas en el proceso el cual tienen como finalidad obtener un objeto (output) al 
cliente, quien se encargara de evaluarlo.  
 
 
2.2.3. Tipos de procesos. 
Bravo,  J. (2008). Identifica tres procesos y hace una distinción entre ellas, estratégicos, 
del negocio y de apoyo: 
 Procesos estratégicos, son aquellos que están relacionados directamente con la 
empresa u organización, establece la Visión, Misión, Valores, directrices 
funcionales y objetivos de la organización. Establece el monitoreo de cumplimento 
de los objetivos, indicadores y de actualizarlos periódicamente. Comunicar las 
estrategias y motivar a los integrantes de la organización en alcanzar sus 
definiciones. 
 
 Procesos del Negocio, son aquellos que atienden directamente las necesidades 
de sus clientes en función a su misión de negocio. En lo general, los procesos del 
negocio están relacionados a los productos o servicios que ofrece una 
organización. 
 
 Procesos de apoyo, son aquellos servicios necesarios que se manejan 
internamente en la organización para la realización de los procesos de negocio, 
también son conocidos como procesos secundarios. 
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2.2.4. Ciclo de la mejora continua PHVA 
Sánchez, Y. (2014). El ciclo PHVA o ciclo de Deming fue dado a conocer por Edwards 
Deming en la década del 50, basado en los conceptos del estadounidense Walter Shewhart. 
(PHV) significa: Planificar, hacer, verificar y actuar. En ingles se le conoce como Plan Do Check 
Act (PDCA). Define cuatro etapas sistemáticas para alcanzar la mejora continua:  
 Planificar, en esta etapa inicial es donde se tiene que tener claro los objetivos al 
cual se enfoca el área y a que meta se quiere llegar, definiendo planes de trabajo, 
utilizando herramientas de gestión y haciendo que el personal se involucre 
asignando fechas de cumplimiento.  
 
 Hacer, en esta etapa se ejecuta lo planeado, lo recomendable es realizar una serie 
de pruebas, para determinar los procesos definidos. También se puede 
evidenciarlos problemas que presentaran mediante el cual se identifican las 
oportunidad y los planes de mejora.  
 
Verificar, en esta etapa se comprueba que los objetivos previstos se hayan 
realizado, mediante el control, seguimiento y la medición de los procesos, acorde 
con las políticas de calidad y la planeación inicial. 
 
 Actuar, en esta etapa se considera realizar el mejoramiento del desempeño de los 
procesos, el cual se corrigen todas las observaciones encontradas, se aplican los 
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2.3. Gestión de Mantenimiento 
Torres, L. (2008). Gestión del mantenimiento se basa en planificar, controlar y actuar en 
todos los aspectos relevantes del área de mantenimiento y desarrollar una óptima gestión 
estratégica que brinde soluciones optimas en los procesos. El área de mantenimiento no debe 
limitarse solo a las reparaciones u acciones de mantenimiento si no a monitorear los costos de 
mantenimiento, recursos humanos, almacenes a fin de desarrollar un gestión eficiente. 
 
Cruzado,  A. (2015).  Indica que la gestión del mantenimiento son técnicas que en 
conjunto destinan tareas diversas para la conservación de equipos o maquinarias durante su 
periodo de vida útil, buscando siempre mantener la más alta disponibilidad y con un máximo 
rendimiento. 
 
2.3.1. Estrategias del Mantenimiento 
Cruzado,  A. (2015).  Indica que la acumulación de fallas presentadas en los equipos 
altera negativamente a la organización, el cual se traducen en pérdidas de rendimiento, calidad, 
costos superiores y posibles daños a la seguridad de las personas internas o externas así como 
también del medio ambiente. El efecto que repercute las fallas no evidencian en recientemente 
acontecido, puesto que esto se acumula y genera una falla múltiple dando resultados catastróficos 
en los costos asociados, costos involucrados a parada de producción, de tal forma se formularía la 
incógnita de dejar que la falla ocurra y corregirla en el acto, tratar de prevenir que ocurra, o 
rediseñar el proceso para que no concurra nuevamente. 
 
2.3.2. El Ciclo de Mantenimiento 
Contreras, J. (2016). Son tareas que deben efectuarse cíclicamente para conservar las 
maquinas en forma eficiente, desde lo más elemental como cambios de aceite y filtros, mediciones 
de niveles de fluidos hasta inspecciones y reparaciones generales. Todas las acciones realizadas 
deben de ser informadas al responsable de área y ser llevadas en registros a fin de tener una 
fuente segura de retroalimentación para la toma de decisiones para la mayor eficiencia y 
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         Fuente: Elaboración propia 
 
2.4. Tipos de Mantenimiento 
 
2.4.1. Mantenimiento Preventivo. 
Maldonado, H. & Sigüenza, L. (2012). Indica que el mantenimiento preventivo se enfoca 
en las acciones anticipadas, programadas y mejoras dirigidas para evitar averías en los 
mecanismos de un objeto, fundamenta también el desarrollo humano con la programación 
anticipada de acuerdo a las frecuencias de mantenimiento establecido en los mecanismos de un 
objeto que cumplen una función en la empresa. 
 
Urbano, I. (2017). Es la anticipación ante cualquier evento de fallo no deseado de un 
mecanismo o sistema, al ser planificada se proyecta la adquisición de recursos aplicados al 
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2.4.2. Mantenimiento Correctivo 
Chang, E. (2008). Mantenimiento correctivo es la acción inmediata ante una falla 
inesperada dentro de un mecanismo o sistema el cual se encuentra en operación, alterando un 
proceso productivo dentro de la organización. Afirma que una buena acción en mantenimiento 
correctivo permite ser eficientes ante los futuros fallos que puede presentar todo un mecanismo o 
sistema. 
 
Urbano,  I. (2017). Mantenimiento Correctivo también llamado como reactivo, es aquel que 
en la mayoría de veces no es planificado y que en lo general las fallas no pueden ser detectadas, 
salvo que en los mantenimientos preventivos programados se anticipe una observación en plena 
ejecución y se lleve a cabo la programación correctiva futura. 
 
2.4.3. Mantenimiento Predictivo 
Chang,  E. (2008).  Es aquel mantenimiento enfocado en el estudio de muestras obtenidas 
de un mecanismo o sistema, mediante el cual son obtenidas de temperaturas, presiones, 
velocidades, ruidos, vibraciones, etc. Se enfoca en minimizar las fallas continuas o intempestivas 
el cual genera la prolongación de la vida útil del equipo. 
 
Urbano, I. (2017). Consiste en la evaluación por condición de los equipos en un 
determinado periodo de trabajo, aplicando técnicas modernas en detección de anomalías 
encontradas en el equipo entre ellas se menciona los siguientes: 
 Análisis de aceite. 
 Termografía. 
 Ensayos no destructivos. 
 
2.4.4. Mantenimiento Autónomo 
Paredes, F. (2009).   El mantenimiento autónomo es uno de los 8 pilares del TPM. Está 
relacionado directamente entre operador – maquina, el cual consiste que el operador realice 
mantenimientos diarios básicos al equipo y mejoras para evitar el desgaste acelerado, controlando 
la contaminación y mejorando las condiciones físicas del equipo, en estas se incluyen: inspección, 
lubricación, y limpieza, experimentando posibles mejoras y retransmitirlo en acciones futuras de 
mantenimiento.  
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2.4.5. Mantenimiento Productivo Total (TPM) 
López,  E. (2009). TPM es una filosofía de mantenimiento que tiene como principal 
objetivo eliminar perdidas en una línea de producción, en función al estado de los equipos, se 
enfoca en mantener con disponibilidad óptima para producir a su capacidad máxima con productos 
de la calidad esperada, sin paradas inesperadas. Se relaciona directamente con: 
 Cero averías. 
 Cero tiempos muertos. 
 Cero defectos achacables a un mal estado de los equipos. 
 Sin pérdidas de rendimiento o de capacidad productiva. 
Se entiende en resumido que aporta una productividad máxima o total. 
 
2.5. Indicadores de gestión de mantenimiento. 
García, S. (2016). Un indicador se define como una medida cuantitativa del grado de 
satisfacción de un requerimiento, mediante el cual permite tomar decisiones estratégicas en la 
mejora continua de los procesos. Para conocer bien el desempeño del área de mantenimiento se 
tiene que determinar indicadores que aporten en la directriz del área, enfocándose en resultados 
que den valor agregado y que permitan desarrollar una gestión de mantenimiento de calidad. 
Se enfocara en los siguientes indicadores: 
 
a. Disponibilidad. 
Este indicador se refiere a la probabilidad de que un sistema u equipo se encuentre 








Hp: Horas programadas 
Hm: Horas de mantenimiento 
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Este indicador tiene como objeto estimar el tiempo de trabajo, al uso del equipo incluyendo 










Hop: Horas de operación. 




Este indicador se refiere a la probabilidad que un sistema o equipo funcione 








Razón de Fallas  :  = Cantidad de fallas / Tiempo de operación (T) 





𝑅 =  𝑒−𝑇/𝑀𝑇𝐵𝐹  
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d. Costo de Mantenimiento Preventivos por Costo de Mantenimientos 
totales. 
Torres, L. (2008). Este indicador pone de manifiesto el grado de utilización de técnicas 






2.6. Costos de Mantenimiento 
Maldonado, H. & Sigüenza, L. (2012).), es el importe cancelado por un servicio realizado 
en un determinado bien con el objetivo de que se conserve en un buen estado, aplicándose 
mediante una mano de obra, materiales y otros recursos. Independientemente todo mantenimiento 
debe de ser costeado sea optimo o costoso en consecuencia a la gravedad de los hechos. 
 
a. Costos fijos 
Son independientes del volumen de producción y de ventas, en mantenimiento 
esto se aplicaría para los mantenimientos preventivos el cual siempre esperiódicoy 
cumplen de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada bien. 
 
b. Costos Variables 
Son proporcionales a la producción realizada, mayormente están aplicados a los 
mantenimientos correctivos el cual demandan recursos de acuerdo a la potencialidad de 
su falla. 
 
c. Costos por Falla 
Torres, L. (2008). Peculiarmente indica que estos costos se asocian a la perdida 





𝐶𝑃𝐶𝑇 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∗ 100 
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2.7. Definición de términos básicos. 
 Área de Equipos: es también conocida como área organizacional de equipos 
donde se da soporte técnico y gestión de mantenimientos de equipos mecánicos 
y/o electromecánicos. 
Equipo: conocido como un activo el cual está diseñado para desarrollar trabajos 
de gran envergadura en los distintos frentes de trabajo de construcción o montaje 
de un proyecto u obra. 
 OT: Documento conocido como Orden de Trabajo, el cual establece que tipo de 
mantenimiento se ejecutara y que recurso empleara el mecánico y/o colaborador 
de la empresa. 
 OS: Documento conocido como Orden de Servicio, el cual establece las 
condiciones de los mantenimientos, empresa, tipo de recurso y costos asociados 
al mantenimiento, el cual es tercerizados. 
 Sistema S10: software integrado (ERP) que aplica varios procesos como: 
Presupuestos, Compras y Pedidos, Administrativos, Contabilidad, Facturación, 
Ventas, Almacenes, Valorizaciones, Gerencia de Proyectos. 
 PM: clasificado como tipo de mantenimiento mediante el cual se le considera en 4 
etapas, PM1, PM2, PM3, PM4, cada una de estas influye distintos ejecuciones de 
mantenimientos y costos. 
 Cartilla de Mantenimiento: Formato en donde se estipula los tipos de 
mantenimiento (PM) de acuerdo a las especificaciones que el fabricante aplique. 
 Ficha Técnica: Documento el cual detalla todas las especificaciones técnica del 
equipos, esta es proporcionada por el fabricante. 
 MTBF: Tiempo Medio entre Fallas, determina el promedio de fallas durante el 
tiempo de operación que cumple un equipo en un determinado trabajo u 
operación. 
 Confiabilidad: probabilidad de que un equipo o maquina no paralice durante una 
determinada programación de trabajo. 
 Parada por Falla: acción interrumpida por una anomalía imprevista del equipo o 
maquinaria en una determinada programación de trabajo. 
 Cronograma de actividades de mantenimiento: formato operativo en donde se 
estipula las actividades diarias y proyectadas de mantenimientos. 
 Check List: formato operativo que sirve como herramienta para identificar o 
comprobar anomalías o daños en el equipo y/o maquinaria. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO 
3.1. Nombre de la empresa 
La empresa Heap Leaching Consulting SAC (HLC), es de capitales peruanos, se ubica 
administrativamente con oficinas en el distrito de Santiago de Surco, así como también cuenta con 
un área de fabricaciones metálicas y almacenes logísticos y de equipos en el distrito de Huachipa, 
fue fundada en el año 2000 con la finalidad de ser una empresa líder en el mercado el cual hasta 
la fecha fueron renovándose a las exigencias del sector minero, metalúrgico, hidrocarburos e 
industrial. 






















   
 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Conseguir que nuestros clientes nos consideren su aliado estratégico más 
importante que nos permitan generar mayor valor a sus empresas, manteniendo 
siempre una gestión innovadora con la más alta calidad, seguridad, salud en el 
trabajo, cuidado del medio ambiente y responsabilidad social. 
 
 Visión 
Ser una empresa líder en el mundo al 2030, con soluciones integrales en 
el desarrollo de ingeniería, construcción y gerenciamiento de proyectos, usando la 
tecnología más avanzada en los sectores: minero-metalúrgico, hidrocarburos, 
saneamiento e infraestructura. 
 
3.1.1. Líneas de Negocio de la empresa Heap Leaching Consulting S.A.C. 
(HLC). 
Entre las principales líneas de negocio de la empresa tenemos: 
 
 Consultoría Metalúrgica y Pruebas Metalúrgicas. 
Dedicados al planeamiento estratégico de ventas técnico comercial, supervisión 
de consultores y/o proveedores y verificación del cumplimiento del alcance de la 
propuesta según la necesidad del cliente. 
 
 Estudio de Ingeniería y servicios de gerenciamiento de proyectos. 
Dedicados a la planificación de proyectos y diseño, seguimiento de fabricaciones 
metálicas y cierre de servicios de ingeniería. 
 
 Diseño y fabricación metalmecánica 
Dedicados a la elaboración de planos, modelados y habilitado de estructuras 
(perforado, cortado, rolado, doblado y roscado), el cual abastece a los diferentes 
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 Construcción, Comisionamiento, arranque y puesta en operación de planta 
de procesos y servicios auxiliares. 
Dedicados a la revisión de costos y análisis de necesidades de recursos para la 
ejecución del proyecto, ejecución y control de avances en el proyecto y verificación 
del término de la construcción. 
 
3.1.2. Área de Equipos de la empresa HLC SAC 
El área de equipos es un área organizacional creada con la finalidad de dirigir, 
controlar, planificar y de gestionar todos los equipos de modelos mecánicas, eléctricas y 
electromecánicas para dar asistencia y soporte a las líneas de Construcción y Diseño - 
Fabricación Metálicas. Cuenta con una jefatura de equipos, un supervisor de equipos, 
mediante el cual hacen sus operaciones desde el almacén de equipos direccionando toda 
gestión hacia las distintos proyectos que cuenta a nivel nacional, toda la asistencia de 
mantenimientos, sea preventivo o correctivos en su mayoría son tercerizados, contando 
con solo dos o tres proveedores de servicios,  cuenta con 56 equipos el cual se distribuyen 
de la siguiente forma: 
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Descripción de Equipo Código de
Equipo Marca Modelo Año
Fabricacion.
Autohormigonera AHH-001 Carmix 5.5XL 2013
AHH-002 Carmix 5.5XL 2013
AHH-003 Carmix 3.5 TT 2010
Bomba de Concreto BCH-001 Cifa Pc-506/309D6 2014
Bus BH-001 Mitsubishi Fuso MF 100 2015
BH-002 Mitsubishi Fuso MF 100 2015
BH-003 Mitsubishi Fuso MF 100 2015
Camabaja CBH-001 Bullón 12M / R3V (SR3CBA) 2014
Camión CFH-001 Hyunday H100 TRUCK 2014
CFH-002 Mercedes Benz Accelo 915/C 2014
Camion Grua CGH-001 PM - Iveco TRAKKER 380T42 ADN 2011
CGH-002 PM - Iveco TRAKKER 380T42 ADN 2013
CGH-003 PM - Cheng Long EQ3259GE3 2014
CGH-004 PM - Iveco TRAKKER 380T42 ADN 2011
Camioneta CH-001 Toyota Hilux SRV 2013
CH-002 Toyota Hilux SRV 2013
CH-003 Toyota Hilux SRV 2013
CH-004 Toyota Hilux SRV 2013
CH-005 Toyota Hilux SR  2013
CH-006 Mitsubishi L200 2010
CH-007 Suzuki GRAND NOMADE MT 4X4 FULL AC 2007
Comprensora CAH-001 Sullair DPQ 260 2015
Grúa Móvil 130 Tn GMH-001 LINKBELT RTC-80130 2013
Grúa Móvil 65 Tn GMH-002 LINKBELT RTC-8065 2013
Grupo Electrogeno  GEH-001 Caterpillar-Olympian GEP33-3 2013
Grupo Electrogeno   GEH-002 Caterpillar-Olympian GEP65-9 2013
GEH-003 Caterpillar-Olympian GEP33-3 2014
GEH-004 Caterpillar-Olympian GEP65-11 2014
GEH-005 Caterpillar-Olympian GEP50 2013
GEH-006 Caterpillar-Olympian GEP150 2013
GEH-007 Super SUC72LDE 2015
GEH-008 Super SUC72LDE 2015
Manlift MLH-001 GENIE S 125 2014
MLH-002 GENIE S 125 2014
MLH-003 GENIE S125 2012
MLH-004 GENIE ZX 135/70 2013
MLH-005 GENIE Z-45/25 2011
Minicargador MCH-001 Caterpillar 246 C 2010
MCH-002 Caterpillar COMBO 246D 2015
Montacargas 07 Tns MTH-001 Lui Gong CPCD70 2014
Montacargas 10 Tns MTH-002 Dalian CPCD100CB 2013
Plataforma PLH-001 Bullón 13M/R3V 2014
PLH-002 Bullón 13M/R3V 2014
PLH-003 Bullón 13M/R3V 2014
Retroexcavadora REH-001 Caterpillar 420F-CH 2014
REH-002 Caterpillar 420 E 2011
Rodillo RVH-001 WACKER NEUSON RD-27-120 2011
Torre de iluminación TIH-001 Terex RL 4 2015
TIH-002 Terex RL 4 2015
TIH-003 Terex RL 4 2015
TIH-004 Terex RL 4 2015
TIH-005 Terex RL 4 2015
TIH-006 Terex Rl 4000 2010
Tracto Grúa TGH-001 Mercedes Benz Actros 3344K 2014
Tracto Camion TRH-001 Freithliner COLUMBIA 112 60TT 2014
TRH-002 Freithliner COLUMBIA 112 60TT 2014
TRH-003 Freithliner COLUMBIA 112 60TT 2014


























Fuente: Elaboración Propia 
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Falta de puestos 
estratégicos
Falta informes de 
mantenimiento.
Selección de operadores 
inadecuados
Falta base de datos de 
repuestos para maquinarias




Altos costos de 
mantenimiento
Falta mapa de procesos
Falta de procedimientos
Falta de indicadores 
estratégicos
3.2. Desarrollo de los objetivos. 
3.2.1. Condiciones Iniciales del Proceso en el área de Equipos.  
 Las condiciones de los procesos que se manejan en el área de equipos el cual tiene nexos 
con las líneas de negocio de la empresa, sufre una serie de desaciertos de comunicación, 
generando incumplimiento de mantenimientos, incumplimiento de entrega de equipos a proyectos, 
reparaciones de emergencias con altos costos de mantenimiento, bajo stock de repuestos de alta 
rotación en almacén, restricción en la aprobación de Ordenes de Servicio (OS). 
 
 De acuerdo a estas condiciones se procederá a analizar mediante el diagrama de causa y 
efecto (Ishikawa). 
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SUPERVISOR DE EQUIPOS (CONTROL Y 
PLANIFICACION)
a) Mano de Obra. 
 Falta puestos de trabajos estratégicos. 
Para la supervisión de equipos en toda la organización, que en su mayoría se 
encuentran en proyectos a nivel nacional, la supervisión viene directamente 
centralizada desde Lima, sin tener un representante en cada proyecto, excluyendo 
de muchas responsabilidades al administrador de obra y/o gerente de proyecto 
con respecto al estatus del equipo el cual se encuentran trabajando. 
 

















Fuente: Elaboración Propia. 
 
 Servicio de mantenimiento de equipos tercerizados sin supervisión. 
Al evaluar historiales de mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los 
equipos, se encontró con  pocas evidencias de servicios sin la conformidad del 
personal responsable del área en la verificación de que los repuestos a usar se 
usaron de acuerdo a la Orden de Servicio y/o Orden de Trabajo 
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 Informes de mantenimiento. 
En los files de mantenimiento por cada equipo, se evidencian pocos informes de 
servicio de mantenimiento realizado, generando expectativa de duda en la 
culminación satisfactoria del servicio, así como también llevar un control de 
servicios que puedan ejecutarse repetitivos. 
Para el caso de Grupos Electrógenos se recopilo toda información de 
mantenimientos preventivos guardados en el sistema S10  por intermedio de 
Ordenes de Servicios, para tener el panorama más claro se calculó cuantos 
mantenimientos preventivos se deberían haber ejecutado en función a su 
horometro actual, sabiendo que su frecuencia de mantenimientos es cada 250 
Hrs. La meta es tener un 100% de evidencias en este caso dio como resultado 
que no todos los mantenimientos eran formales en la gestión de equipos y como 
resultado carecían de informes de mantenimientos. 
A continuación se detalla un extracto de evidencias.  
Tabla n.° 3-2 Horas trabajadas de Grupos Electrógenos. 









Grupo Electrógeno   - Caterpillar-Olympian 
GEP33-3 - Serie OLY00000CLEP03957 
11365.3 45 4 25 55% 
GEH-002 
Grupo Electrógeno    - Caterpillar-
Olympian  
GEP65-9 - Serie OLY00000EDDY00517 
7557 30 0 20 66% 
GEH-003 
Grupo Electrógeno    - Caterpillar-
Olympian 
GEP33-3 - Serie OLY00000AMMR02296 
6016.9 24 2 18 75% 
GEH-004 
Grupo Electrógeno    - Caterpillar-
Olympian 
GEP65-11 - Serie OLY00000LLES02403 
3307.8 13 3 7 53% 
GEH-005 
Grupo Electrógeno    - Caterpillar-
Olympian 
GEP50 - Serie OLY00000KLEZ01913 
6432 26 2 17 66% 
GEH-006 
Grupo Electrógeno    - Caterpillar-
Olympian 
GEP150 - Serie OLY00000VLERO1026 
9021 36 3 25 69% 
GEH-007 
Grupo Electrógeno    - Súper - SUC72LDE 
Serie 20130518 
2929.5 12 1 9 77% 
GEH-008 
Grupo Electrógeno    - Súper - SUC72LDE 
Serie 20130519 
4273 17 1 8 47% 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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GEH-001 GEH-002 GEH-003 GEH-004 GEH-005 GEH-006 GEH-007 GEH-008
Meta 100% 













Fuente: Elaboración Propia. 
 Selección de operadores de máquinas 
En el diagnóstico de operadores asignados a la operación de equipos, no se 
evidencia hojas de vida archivadas como evidencia del perfil del personal 
contratado, así como también evaluaciones teórica-practica antes de su ingreso, 
donde pueda darse la validez de su capacidad para ejecutar sus funciones. 
Se realizó una evaluación de examen teórico-práctico modelado a experiencia y 
conocimiento de acuerdo al equipo asignado, dando como resultado un bajo nivel 
de lo recomendado el cual la meta seria de nivel Intermedia con una meta de 90% 
promedio. A continuación se muestra los criterios de evaluación y los resultados el 
cual fue obtenido del proyecto “El Brocal”. 
 GESTION BASADA EN PROCESOS PARA MEJORAR EL ÁREA DE 
EQUIPOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA HLC SAC. 
 





Tabla n.° 3-3 Criterios tomados para la evaluación. 
Criterios tomados en la evaluación 
Niveles 
Resultado  de evaluación escrita y 
practica 
Resultados Observaciones 
Intermedio > 18 (90%) Apto Ninguna 
Básico >= 16 (80%) Apto Programar capacitaciones. 
En entrenamiento >= 15 (75%) < 16 (80%) 
Apto con 
restricciones 
Puede operar bajo 
supervisión 
Desaprobado < 15 (75%) No Apto No puede operar 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tabla n.° 3-4 Evaluación de operadores de maquinarias. 
Evaluación de operadores de maquinarias 






Operador de camión grúa 1 Básico 75% 80% 
Operado de grúa móvil 1 Básico 75% 80% 
Operador de Plataforma articulada 
1 En entrenamiento 65% 75% 
Operador de Autohormigoneras 1 Desaprobado 55% 75% 
Operador de minibuses 1 Básico 70% 80% 
Operador de camioneta 1 Básico 75% 80% 
Operador de mini cargadores 1 Básico 75% 75% 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Evaluación teórica. Evaluación práctica. Meta Basico 80% Meta Intermedio 90%


















Fuente: Elaboración Propia. 
 
b) Almacén y Logística 
 Base de datos de repuestos para maquinarias. 
Unas de falencias que existe para adquirir un repuesto en almacén son su baja 
identificación y el stock que se está manejando, desde la solicitud hasta la entrega 
se determina una búsqueda física, esto hace que en consecuencia genere 
retrasos en los mantenimientos programados o imprevistos. 
 
 Proyección de compras de repuestos imprecisas. 
Una de las causas para que el mantenimiento de los equipos se retrase, es el 
incumplimiento de entrega de repuestos por parte del área de compras, lafalta de 
una programación anticipada y por desconocimientos de parte técnica de los 
repuestos solicitada por parte del área de equipos, genera tiempos muertos y baja 
disponibilidad en el equipo. 
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 Mantenimientos correctivos continuos. 
Un alto registro de mantenimiento correctivo y asistencia de emergencia se 
presentan continuamente en la empresa, debido a una mala gestión preventiva 
desde el inicio de su adquisición, acumulando observaciones correctivas que a 
largo plazo acorta la vida útil del equipo. 
 
Tabla n.° 3-5 Costos de mantenimientos correctivos. 
Equipos Total 
2015 S/. 90 001.43 
Autohormigoneras S/. 33 290.73 
Camiones Furgón S/. 415.26 
Camiones Grúas S/. 1 427.60 
Torre de iluminación S/. 2 845.95 
Retroexcavadoras S/. 26 812.37 
Minicargadores S/. 1 089.00 
Camionetas S/. 1 587.24 
Manlifts S/. 2 703.36 
Plataformas S/. 15 877.69 
Rodillos S/. 1 089.00 
Tractos Camión S/. 2863.22 
2016 S/. 35 5941.96 
Autohormigoneras S/. 116 899.20 
Grúas móviles S/. 6 826.05 
Camiones Grúas S/. 31 652.23 
Torre de iluminación S/. 2 094.48 
Retroexcavadoras S/. 13 036.29 
Buses S/. 3 905.35 
Camionetas S/. 32 475.81 
Manlifts S/. 58 253.61 
Rodillos S/. 4 904.72 
Tractos Camión S/. 19 932.20 
Tractos Grúa S/. 4 950.00 
Grupos Electrógenos S/. 61 012.02 
Total general S/. 445 943.39 
 
Fuente: Anexo Data de S10. 
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Fuente: Anexo Data de S10. 
 
 Altos costos de mantenimiento. 
Se recopiló información de los costos asociados a las reparaciones de cada 
equipo y al total del centro de costo asignado al área de equipos, con la 
observación de trabajar con un solo proveedor para casi todo el 90% de todo el 
pool  de equipos de la empresa, evaluando cada servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo INSITU y en su local. Las observaciones son las 
siguientes: 
 Repuestos a usar con un 30% más del costo del mercado. 
 Mano de obra con más del 50% del costo del mercado. 
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 Plan de mantenimiento inadecuado. 
En el proceso de planificar y ejecutar un mantenimiento se debe de trabajar de 
acuerdo a los planes de mantenimiento el cual estos figuran desactualizados sin 
tener concordancia con las especificaciones técnicas que el fabricante antepone, 
cada equipo debe contar con uno y debe de respetarse de acuerdo a los 
intervalos de mantenimiento para equipos que se clasifican como: PM1, PM2, 
PM3, PM4. 







Descripción del servicio 
0 - 250 250 PM1 
Mantenimiento Preventivo Básico 
250 - 500 500 PM2 
Mantenimiento Preventivo pre - intermedio 
500 - 750 750 PM1 
Mantenimiento Preventivo Básico 
750 - 1000 1000 PM3 
Mantenimiento Preventivo Intermedio 
1000 - 2000 2000 PM4 
Mantenimiento Preventivo General 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla n.° 3-7 Mantenimientos ejecutados de Grupos Electrógenos inapropiados al plan. 
Código N° OS Recurso Horometro 
Tipo  
Mantto. 





SERVICIO MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO 
9775 PM1 Unimaq U$ 285.00 PM1 
GEH-001 361 
SERVICIO MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO 
10066 PM2 Unimaq U$ 353.87 PM4 
GEH-001 439 
SERVICIO MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO 
10729 PM3 Unimaq U$ 507.97 PM1 
GEH-001 476 
SERVICIO MANTENIMIENTO 
 PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO 
11000 PM2 Unimaq U$ 365.00 PM3 
GEH-001 530 
SERVICIO MANTENIMIENTO 
 PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO 
11236 PM4 Unimaq U$ 717.28 PM1 
 
Fuente: Historial de OS – S10.  
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Tabla n.° 3-8 Mantenimientos ejecutados de Manlifts inapropiados al plan. 
Código N° OS Recurso Horometro 
Tipo  
Mantto 





SERVICIO MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO MAN LIFT 
3646 PM3 Unimaq U$ 1 556.80 PM2 
MLH-002 358 
SERVICIO MANTENIMIENTO 
 PREVENTIVO MAN LIFT 
3834 PM2 Unimaq U$ 1 033.31 PM1 
MLH-002 509 
SERVICIO MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO MAN LIFT 
4140 PM4 Unimaq U$ 1 999.08 PM4 
 
Fuente: Historial de OS – S10. 
 
 
Tabla n.° 3-9 Mantenimientos ejecutados de Torre de Iluminación inapropiados al plan. 
Código N° OS Recurso Horometro 
Tipo  
Mantto 





SERVICIO MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO  
TORRE DE ILUMINACION 
1714.2 PM2 Unimaq U$ 306.42 PM1 
TIH-004 436 
SERVICIO MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO  
TORRE DE ILUMINACION 
1651 PM4 Unimaq U$ 438.29 PM2 
TIH-004 367 
SERVICIO MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO  
TORRE DE ILUMINACION 
1454 PM3 Unimaq U$ 340.46 PM2 
TIH-004 306 
SERVICIO MANTENIMIENTO 
 PREVENTIVO  
TORRE DE ILUMINACION 
1035 PM1 Unimaq U$ 237.5 PM3 
 
Fuente: Historial de OS – S10. 
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 Falta de mapa de procesos. 
La dificultad de entender los procesos del área es una incógnita que lucha el área 
de equipos día tras días, esto en función a que no se sabe de como inicia las 
actividades del área, como se planifica, como se ejecuta, como se controla, como 
se verifica y como se da el seguimiento eficiente en la gestión. 
 
 Falta de procedimientos. 
La falta de una caracterización de procesos en el área de equipos dificulta la 
comunicación entre las demás áreas involucradas, crea un desorden y 
desorientación en relación a la gestión de equipos sin respetar un orden o premisa 
que indique los lineamientos de cada actividad, el área de equipos solo cuenta 
con un procedimiento operativo de gestión de equipos. 
 
 Indicadores estratégicos. 
El área equipos solo cuenta con un indicador el cual es el cumplimiento de 
mantenimientos de equipos que empíricamente se maneja desde el inicio del año 
2017, donde lo planificado y lo ejecutado son medidos con una meta mínimo de 
80%, Los resultados que arrojan en los meses dan como resultado a un 100% de 
cumplimiento engañando en si una gestión de equipos que no tiene como 
sustentar en evidencias los resultados. Este indicador limita el análisis con 
respecto al comportamiento eficiente del área, ya que no existe planificación ni  
evidencia suficiente de mantenimientos que validen los mantenimientos 
ejecutados. 
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 Proceso Operativo Inadecuado  
El área de equipos cuenta con un mapa de procesos operativo poco entendible 
mediante el cual existe un desorden en todas sus etapas, la definición de cada 
etapa de trabajo no se ejecuta en lo real de sus procesos diarios, un factor 
importante es la comunicación ineficiente y la poca planificación que hay dentro de 
la gestión de equipos. 
 


























Fuente: Manual de la Calidad HLC. 
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3.2.2. Evaluación de Indicadores de gestión del área de equipos. 
La empresa no hacía el seguimiento de sus indicadores de manera continua, ya que no se 
actualizaba los registros  de los equipos que trabajaban en los proyectos, lo cual restringía poder 
analizar los costos asociados a los mantenimientos, cabe señalar que con la información 
proporcionada se pudo medir a través de indicadores apropiados. 
 Para la evaluación de indicadores se tomó toda información del proyecto EXSA 400entre 
los meses de enero a junio del2016, las siguientes informaciones tomadas son: 
 Hp: Horas Programadas de trabajo diario 
 Ht: Horas Trabajadas del equipo. 
 Hsb: Horas en standby del equipo. 
 Hm: Horas de mantenimiento. 
 N° Paradas: Total de número de paradas por reparación de mantenimiento. 
 
Tabla n.° 3-10 Relación de Equipos asignados al proyecto EXSA 400 - 2016. 
CODIGO DESCRIPCION DEL EQUIPO Hp Ht Hm Hsb 




Carmix - 3.5 TT - Serie C25G13 
1200 1071 121 8 16 
BH-001 
Bus - Mitsubishi – 
Fuso MF 100 - Placa COZ - 953 
1200 978 102 120 12 
BH-002 
Bus - Mitsubishi – 
Fuso MF 100 - Placa COY - 962 
1200 849 78 273 13 
CH-001 
Camioneta - Toyota – 
Hilux SRV - Placa F8W-753 
1200 840 237 123 15 
CH-003 
Camioneta - Toyota – 
 Hilux SRV - Placa F8W-759 
1200 924 78 198 16 
GEH-001 
Grupo Electrógeno   - Caterpillar-Olympian – 
 GEP33-3 - Serie OLY00000CLEP03957 
1200 784.5 261 154.5 21 
GEH-003 
Grupo Electrógeno    - Caterpillar-Olympian – 
GEP33-3 - Serie OLY00000AMMR02296 
1200 765 168 267 15 
GMH-001 
Grúa Móvil 130 Tn - LINKBELT - RTC-80130 – 
 Serie R3K4-3954 
1200 1050 93 57 15 
MLH-002 Manlift - GENIE - S 125 - Serie S 12514D832 1200 960 30 210 8 
TIH-001 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14223 1200 1062 120 18 15 
TIH-003 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14233 1200 1071 102 27 12 
 
Fuente: Historial de horas proyecto Exsa 400.
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MLH-002 CH-003 GMH-001 BH-002 TIH-003 BH-001 AHH-003 TIH-001 GEH-003 CH-001 GEH-001
Meta 92%
3.2.2.1. Indicador de Disponibilidad. 
La siguiente grafica muestra el comportamiento de los equipos en función a su 
disponibilidad, tomando en cuenta que se ordenó de manera descendente y así poder identificar 
que equipos cuenta con baja disponibilidad con respecto a sus horas programas de trabajo, en 
este caso se tomaron muestras de 6 meses el cual equivale a 1200 horas programadas de trabajo  
solo 5 equipos cumplen con la meta requerida, los 06 equipos restantes no llegan a alcanzarla 
debido a presentar prolongadas horas de mantenimiento y bajas horas trabajadas, este indicador 
muestra la baja eficiencia en ejecutar mantenimientos tanto preventivos como correctivos con una 
irregularidad en cuanto a los requerimientos de trabajos que se exige durante el desarrollo del 
proyecto. Al ser comparado con el Benchmarking mundial lo ideal es mantener una tendencia de 
92%. 
 
















Fuente: Elaboración Propia. 
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Meta 90%
3.2.2.2. Indicador de Utilización. 
La siguiente grafica muestra el comportamiento de los equipos en función a su utilización, 
tomando en cuenta que se ordenó de manera descendente y así poder identificar que equipos 
cuenta con baja utilización en la producción del proyecto Exsa 400, los resultados muestran a  4 
equipos que logran alcanzar la meta determinada debido a su alta demanda en la producción y a 7 
equipos por debajo de lo esperado, esto indica que los equipos con bajo nivel de utilización 
mantienen altas horas en stand by a lo que puede apreciarse en diferentes factores, como falta de 
frente de trabajo o poca demanda de producción.  
 
















Fuente: Elaboración Propia. 
  
 GESTION BASADA EN PROCESOS PARA MEJORAR EL ÁREA DE 
EQUIPOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA HLC SAC. 
 





























MTBF 80 Hrs Equipo Nuevo 60 Hrs. Equipo Viejo
3.2.2.3. Tiempo Medio entre Fallas (MTBF). 
La siguiente grafica nos muestra el comportamiento del promedio de horas operativas con 
respecto a sus fallas, cabe indicar que solo 3 equipos llegan a alcanzar el óptimo resultado en 
tener un grado alto de planeamiento, programación y mantenimiento,  los 4 equipos que se 
mantienen entre la valla menor y mayor obtienen un resultado casi considerable y por último los 4 
equipos restantes  refleja una baja eficiencia el cual es muy preocupante, ya que indica una baja 
confiabilidad en su tiempo de operación en el proyecto. 
 
 

















Fuente: Elaboración Propia. 
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MLH-002 TIH-003 BH-001 TIH-001 GMH-001 AHH-003 BH-002 CH-003 CH-001 GEH-003 GEH-001
Confiabilidad Disponibilidad
3.2.2.4. Indicador de Confiabilidad VS Disponibilidad. 
La siguiente grafica muestra el comportamiento de los equipos en función a dos 
indicadores, Confiabilidad y Disponibilidad, tomando en cuenta que se ordenó de manera 
descendente la confiabilidad de los equipos para poder identificar la tendencia entre ambos 
indicadores, en la gráfica se puede apreciar que el indicador de confiabilidad en función a su 
disponibilidad es debido a cómo se maneja los mantenimientos en sus tiempos por cada falla 
reportada, cabe indicar que no todo equipo con una disponibilidad permisible tenga una buena 
confiabilidad tal y como se demuestra en el equipo CH-003 mantiene una disponibilidad permitida 
pero con una baja confiabilidad de 66% estando por debajo de 60 Hrs de MTBF tal y como indica 
la figura anterior (Figura n.° 3-9). 
 
 


















Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.2.5. Costo de mantenimientos. 
Estos costos se asocian a los mantenimientos preventivos y a los correctivos en lo que se 
identifican en mantenimientos programados o también en paradas imprevistas que se dan en los 
equipos durante su operación, el cual tiene mucha relación con la disponibilidad y la confiabilidad 
de los equipos, estas pueden variar de acuerdo al grado de complejidad de reparación, no solo las 
pérdidas económicas son para el mantenimiento si no también a las pérdidas de horas muertas en 
la producción.  
 
A continuación se muestran los costos de mantenimientos preventivos que se reportaron en los 
equipos de la obra Exsa 400 periodo enero – junio 2016. 
 
 
Tabla n.° 3-11 Costo de mantenimientos preventivos Proyecto Exsa 400 - 2016. 
Código Descripción Total Preventivos 
GMH-001 Grúa Móvil RTC 80130 S/. 34 629.36 
MLH-002 Manlifts Genie S/. 11 753.74 
AHH-003 Autohormigonera - Carmix - 3.5 TT S/. 10567.89 
BH-002 Bus  Mitsubishi Fuso MF 100 Placa C0Y961 S/. 9 546.89 
GEH-001 Grupo Electrógeno Caterpillar Olympian  GEP33-3 S/. 9 356.89 
BH-001 Bus Mitsubishi Fuso MF 100 Placa C0Z953 S/. 7 645.89 
CH-001 Camioneta Toyota Hilux SRV F8W-753 S/. 7 492.98 
CH-003 Camioneta Toyota Hilux SRV F8W-759 S/. 6478.89 
GEH-003 Grupo Electrógeno Caterpillar Olympian  GEP33-3 S/. 6478.89 
TIH-001 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14223 S/. 6 389.38 
TIH-003 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14233 S/. 6 261.71 
 
Total General S/. 116 602.51 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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En  los resultados siguientes, la tendencia de costos por reparación correctiva va 
inversamente en función a la confiabilidad de los equipos, en lo que se puede apreciar es que una 
baja confiabilidad genera expectativa de costos elevados de mantenimiento, estos costos de 
reparación que en su mayoría de veces se dan por fallas intempestivas, dan como resultado a 
gastos elevados de componentes o repuestos que significativamente tienen una vida útil corta 
 
Tabla n.° 3-12 Cuadro Confiabilidad y Costo Correctivo Proyecto Exsa 400 – 2016. 
  Valores   
Código Promedio de Confiabilidad  Suma de Costo 
AHH-003 69.87% S/. 3 954.31 
BH-001 74.49% S/. 4 289.45 
BH-002 69.25% S/. 5 674.00 
CH-001 65.15% S/. 4 569.15 
CH-003 66.00% S/. 4 868.54 
GEH-001 52.60% S/. 5 764.23 
GEH-003 62.47% S/. 5 437.65 
GMH-001 70.98% S/. 6 325.00 
MLH-002 81.87% S/. 2 356.00 
TIH-001 71.25% S/. 3 326.00 
TIH-003 76.42% S/. 3 267.00 
Total general 69.12% S/. 49831.33 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.2.6. Costos Globales de Servicio de Mantenimiento. 
Se tomó una muestra general de los gastos generales de mantenimientos del área de equipos, el 
cual se extrajeron de las OS generadas a los equipos del año 2015, 2016 y así obtener el 
indicador de Costos de mantenimientos preventivos por costos de mantenimientos totales, los 
costos fueron sacados del resumen de mantenimientos del sistema S10: 
 Costos de mantenimientos preventivos. 
 Costos de mantenimientos correctivos. 
 Costo de mantenimientos preventivos por costo de mantenimientos totales. 
Para este análisis se tomó información de los costos asociados a los mantenimientos en el 
área de equipos del año 2015, 2016. Tomando en cuenta que estos datos se obtuvieron de las OS 
generadas a los equipos involucrados en todos sus mantenimientos realizados en almacén y en 
los diferentes proyectos de obras de construcción de la empresa. 
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Costo Mantenimiento Preventivo S/. 77,554.34 S/. 254,335.66











En esta figura se puede observar la magnitud de los mantenimientos en los dos últimos 
años, donde se puede apreciar que los mantenimientos preventivos son menores a los correctivos, 
pero como se podría originar tener altos costos de mantenimientos correctivos con respecto  a los 
preventivos; haciendo una investigación más profunda de los resultados se daban por qué no se 
planificaba o monitoreaba o no se cumplía el plan de mantenimiento de acuerdo a su cartilla de 
planificación, además  que los equipos eran mal reparados en el momento de su intervención el 
cual  se daban en los frentes de trabajo de los proyectos. 
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CPCT Base minima 20%
En esta figura se puede observar que el indicador CPCT cumple con la meta minina, pero 
cabe resaltar que hubo una tendencia de caída durante el año 2016, debido a esto se puede 
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3.2.3. Plan de mejora basada en gestión de procesos para lograr eficiencia 
en el área de equipos. 
Para la implementación de la mejora, se iniciara con un nuevo mapa de procesos 
en el Área de Equipos, para reordenar los procesos y como interactuar con los clientes 
internos, aquí se desarrollara todos los procedimientos del área donde facilitara toda 
comunicación de manera eficiente y ordenada. Empezando desde la actualización de los 
equipos que se manejan en la empresa en función a su ubicación, horómetro de trabajo y 
estatus, en donde se determinara qué decisiones se tomara con respecto a su 
conservación. 
 Objetivo: 
Diseñar e implementar un nuevo proceso en la gestión del área de equipos de la empresa 
HLC que permita identificar las secuencias de trabajos con respecto a los equipos a fin de 
salvaguardar su conservación y aminorando costos de mantenimiento. 
 
 Alcance: 
El alcance de esta propuesta está enfocado al área de equipos el cual se manifiesta desde 
sus almacenes hasta en los diferentes proyectos a nivel nacional de la empresa. 
 
 Responsables: 
Jefe de Equipos : Ing. Richard Gutiérrez. 
Supervisor de Equipos : Bachiller Cesar Díaz Plasencia. 
Mecánico  : Raúl Torres Valera 
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 Cronograma de actividades: 
Para el cronograma se fijaran las fechas claves para determinar el tiempo que tomara implementar el plan de mejora. 
 
Tabla n.° 3-13 Cronograma de actividades para la implementación de mejora. 
 
 AÑO 2017 
Ítem Actividades mar. abr. may. jun. jul. ago. set. oct. nov. dic. 
01 Inventario y clasificación de equipos.           
02 Plan de capacitación de operadores.           
03 Implementación de cronogramas de actividades del 
área de equipos. 
      
    
04 Implementación de mapa de procesos            
05 Implementación de procesos operativos            
06 Elaboración de formatos operativos.           
07 Implementación de Indicadores y evaluación.           
08 Análisis de costos de mantenimientos.           
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 Presupuesto  
Para la elaboración del presupuesto el cual se realizara la implementación de mejora 
de los procesos en el área de equipos, se considerara desde su etapa inicial, donde el jefe de 
equipos determinara las herramientas y estrategias que permitirán que los procesos sean 
eficientes. 
Los costos a los que se asociaran serán desde la capacitación del personal tanto en 
local como en el interior del país donde en donde explicara los nuevos procesos del área de 
equipos, los gastos que se aplicaran a las capacitaciones y certificaciones de los operarios de 
equipos y la impresión de nuevos formatos operativos. 
 
 
Tabla n.° 3-14 Presupuesto para la implementación de mejora. 
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION 
Sueldo del Implementador S/.    7 000.00 
Plan de capacitación anual de operadores S/.    5 000.00 
Movilizaciones diversos S/.    1 500.00 
Impresión de formatos operativos S/.    2 000.00 
Personal técnico (mecánico) S/.    2 500.00 
Total de gastos. S/. 18 000.00 
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3.2.3.1. Estrategias por implementar. 
1. Estrategia Tácticas: 
a) Inventario y clasificación del parque de equipos. 
Se desarrollara un reconocimiento general de activos relacionados al área de 
equipos en donde se implementara la identificación, su clasificación y se 
observara que condiciones de fabricación cumple, solo la clasificación de equipos 
mayores y menores estarán dentro de la gestión. 
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b) Planificar Capacitaciones al personal operativo. 
Se elaborara un plan anual de capacitaciones al personal operario de equipos 
donde se le prepara con toda información técnica de los equipos para luego 
fijar criterios importantes en su evaluación como un examen teórico y uno 
practico, estas se desarrollaran tercerizandolo con una empresa certificadora 
habilitada y confiable. 
 Objetivo de la capacitación.  
 Que la empresa obtenga ventajas competitivas con respecto a 
sus operadores de equipos. 
 Proporcionar al participante la formación adecuada, para que 
sea capaz de realizar maniobras operacionales en el equipo, 
realizar una adecuada inspección Pre-operacional de las partes 
principales del equipo, con seguridad y disminuyendo los riesgos 
asociados a su operación. 
 Que el participante conozca los diferentes tipos de maquinarias y 
sus características, sus elementos constructivos, constitutivos y 
de seguridad, las normas de manejo y la compatibilidad con los 
lugares de trabajo. 
 Formar al participante en el conocimiento de la norma aplicable 
para cada caso. 
 Despertar su interés por actualizar y perfeccionar continuamente 
sus conocimientos. 
 Alcance. 
La capacitación incluye las siguientes actividades: 
 Evaluación Inicial (EI), con el objetivo de medir el nivel de los 
participantes. 
 Evaluación Final (EF), una vez concluido el desarrollo de la 
teoría. 
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Curso                                                                                            Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Operación y Mantenimiento de Grua Movil. 15 22
Operación y Mantenimiento de Camion Grua. 13 19
Operación y Mantenimiento de Plataforma Articulada. 24
Operación y Mantenimiento de Autohormigoneras. 1 5
Operación y Mantenimiento de Montacargas. 10 5
Operación y Mantenimiento de Retroexcavadoras. 27
Operación y Mantenimiento de Minicargadores. 3 8
Leyenda Mes
Dia
 Evaluación Práctica (EP), se desarrollara de manera 
personalizada con cada uno de los participantes y en los equipos 
que operen. 
 Metodología. 
La capacitación está preparada con una duración de 12 Horas, 
distribuidas en 8 horas para la parte teórica y 2 horas para la parte 
práctica del participante. 
 Cuadro de resumen del sistema de calificación. 
Escala en base a 20 puntos (vigesimal). Nota mínima aprobatoria 16 
(Representa el 80%). 
 Examen Teórico (ET). Nota mínima aprobatoria 16, peso de 
35%. 
 Examen práctico (EP). Nota mínima aprobatoria 16, peso 55%. 
 Participación y experiencia (P/E), peso 10%. 
Promedio = ET + EP + P/E. 
 












Fuente: Elaboración Propia. 
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I Inicio de Actividades Realizado SEMANA 24 SEMANA 25 SEMANA 26
F Fin de Actividades L M M J V S D L M M J V S D L M M J V






































































































1 Mantenimiento Preventivo PM1 Camion Grua Codigo CGH-002 Cesar Diaz ALTA 12-jun 13-jun 2 I F
2 Mantenimiento Preventivo PM3 Grupo Electrogeno Codigo GEH-004 Cesar Diaz ALTA 16-jun 17-jun 2 I F
3 Mantenimiento Correctivo Grua Movil 130 Tn Codigo GMH-001 Richard Gutierrez ALTA 13-jun 15-jun 3 I F
4 Inspecion periodica de Torre de Iluminacion Codigo TIH-001 Cesar Diaz MEDIA 14-jun 15-jun 2 I F
5 Instalacion de GPS Tracto Camion Codigo  TRH-001 Cesar Diaz MEDIA 12-jun 13-jun 2 I F
                                                          Fechas
     Controles
jun-17
Revisión








c) Cronograma de actividades de gestión de equipos. 
Con el cronograma de actividades se desarrollara semanalmente las 
actividades desde su grado de prioridad, en el se harán seguimiento desde la 
programación de mantenimientos preventivos, correctivos o de seguimiento de 
actividades menores como tiempo de ejecución de mantenimientos 
programados. Los criterios que se tomaran en cuenta es de quien será el 
responsable del seguimiento, que prioridad tendrá (Alta, Media, Baja), que 
fecha se iniciara la actividad y que fecha tendrá fin. 
 
 














Fuente: Elaboración Propia. 
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2. Estrategia de  Gestión de Procesos: 
a) Implementación Mapa de Procesos del Área de Equipos. 
Se implementó un mapa de procesos del área de equipos para identificar los 
procesos que el área necesita, en ella se sabrá qué áreas interactúan y que sub- 
procesos se implementaran. Entre ellos se definirá como se programara los 
mantenimientos, como se ejecutara, como se verificara y como se hará el 
seguimiento y control. 
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b) Mejora de Procesos Operativo del Área de Equipos. 
Se mejoró el actual proceso operativo para el área de equipos mediante el cual el 
objetivo es identificar realmente cada secuencia operativa del área, mejorando el 
orden y la secuencia estándar para el área. 
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Semaforos Condicion antes del mantenimiento (Horas) Condicion antes del mantenimiento (Kilometraje)
Vigente > = 100 Hrs antes del mantenimiento. Vigencia > = 1000  antes del mantenimiento.
Precausion > = 50 y < 100 Hrs antes del mantenimiento.Precausion > = 500 y < 1000 antes del mantenimiento.
Alerta < 50 antes del mantenimiento. Alerta < 500  antes del mantenimiento.
c) Mejora de Procesos Operativos 
 Estatus de Equipos. 
Para el estatus de equipos es necesario trabajarlo con el cuadro (Tabla. n.° 3 - 6) 
Cuadro de Control y Planificación de Equipos, donde el Jefe de Equipos 
visualizara el estatus de los equipos de la empresa y conocerá sus horas actuales 
con fechas actualizadas y su última ubicación, en el determinara que tipo de 
mantenimiento le corresponderá. 
 Actualización de Datos. 
Para la actualización de datos es necesario contar con un software diseñado para 
el control de horas actuales de los equipos, ubicación, último mantenimiento, 
fechas de actualización y fechas de mantenimiento. En este caso se diseñara un 
formato para hacer frente a las necesidades que los clientes exigen, por medio de 
semáforos se puede saber en qué estado se encuentra cada equipo según la 
condición de trabajo, estos datos deben de ser llenados por el Controlador y 
Planificador de Equipos (Supervisor de Equipos), por medio del formato (HLC-GE-
FO-15) Formato de Control de Horas y Abastecimiento que se solicitara a los 
proyectos de manera diaria. 
 









 GESTION BASADA EN PROCESOS PARA MEJORAR EL ÁREA DE 
EQUIPOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA HLC SAC. 
 











































CUADRO DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE EQUIPOS
Pág 1 de 1
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CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE EQUIPOS
Pág 1 de 1
d) Mejora de Proceso de Planificación del Mantenimiento. 
 Mantenimiento Preventivo. 
El Supervisor de Equipos, programa los mantenimientos preventivos de cada equipo en función de sus frecuencias de mantenimientos.(Anexo 
n.° 7), el cual establece que tipo de mantenimiento le corresponde de acuerdo a sus horas trabajadas, estas los registra en cuadro de 
cronograma de actividades (anexo n.° 8). 








Fuente: Elaboración Propia. 
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KM HR CORRECTIVO AL PROVEEDOR CONDICION TOTAL MONEDA OBSERVACIONES
GESTIÓN DE EQUIPOS
CONTROL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS DE EQUIPOS
Pág 1 de 1
 Mantenimiento Correctivo 
El Supervisor de Equipos, antes de programar un mantenimiento correctivo, primero revisa si es que este se está repitiendo o es la primera 
vez que se ejecuta, una vez analizado este paso se programa inmediatamente de acuerdo al grado de emergencia que suscita el equipo, se 
programa en función a los repuestos a utilizar para determinar las fechas de entrega registrándolos en el cuadro de cronograma de actividades 
(anexo n.° 8). 









Fuente: Elaboración Propia. 
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e) Mejora en proceso de ejecución de mantenimientos. 
La realización de mantenimientos según su ubicación se detalla en tres 
condiciones: 
 Cuando se ejecuta en proyectos de obras de construcción,   esto 
quiere decir que los equipos se encuentran en condiciones de trabajo continuo con 
la producción, aquí los mantenimientos se deben de coordinar previa fecha de 
disponibilidad para la ejecución del equipo, los servicios lo puede ejecutar tanto el 
proveedor de servicio con previa cotización, como la mano de obra interna de la 
empresa (mecánicos). 
 Cuando se ejecuta en los proveedores, esto quiere decir que los 
equipos son enviados a los distintos proveedores de servicio que la empresa 
cuenta para la ejecución de su mantenimiento, en el se solicitara un informe inicial, 
con su respectiva cotización, para luego el Jefe de Equipos de visto bueno a la 
realización del servicio. 
 Cuando se ejecuta en almacén de equipos, esto quiere decir que los 
equipos se encuentran en stand by o recién llegados de los proyectos y se 
almacenan en las instalaciones de transito de la empresa, se hace previa 
coordinación con el almacenero para contar con el equipo para sus disposición del 
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f) Mejora en proceso de verificación del servicio, conformidad e informes de 
mantenimiento. 
El supervisor de equipo se encargara de dar el seguimiento respectivo al 
servicio realizado al equipo, donde verificara según OS y cotización, la ejecución 
y cambios según estipula el documento dando fe que se ha respetado todo el 
mantenimiento a ejecutar, luego de esto se generara un acta de conformidad 
para determinar el termino satisfactorio del servicio. En caso el equipo 
presentara fallas después del servicio, se reprogramara nuevamente con las 
garantías estipuladas del proveedor para hacer el levantamiento respectivo. 
 














Fuente: Elaboración Propia. 
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g) Mejora en proceso de seguimiento y control. 
El supervisor de equipos se encargara de hacer seguimiento a los equipos 
con servicio de mantenimiento y a los equipos que se encuentran en stand by de 
toda la organización, con la que contara con el apoyo del mecánico para el 
llenado de formatos operativos Check list (anexo n.° 2). 















Fuente: Elaboración Propia. 
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Codigo : AHH-001 Capacidad :7600 Litros
Tip. de Equipo : EQ. MAYOR Produccion
Familia : Vehiculo Pesado
Descripcion : Autohormigonera Motor : Combustion
Marca : CARMIX Combustible : Diesel
Modelo : 5.5XL Potencia : 150 HP
Propietario : HLC SAC Accionamientos : Hidraulicos
N° de Serie : G55440 Descarga
Año de Fabricacion : 2013
Componente Largo Ancho Alto Peso





Descripcion Cant. Tipo Marca Cod. Observacion
Filtro de aceite 1 1R-0716
Filtro de Aire Primario 1










Sistema enfriamiento Litros 1200
CAPACIDADES
Ficha Tecnica - Equipo Mayor
: 5.5 m3 por 
Amasada













Costruido para trabajar en las duras 
condiciones
Acero
















Disco Multiple, en baño de aceite 





Cabina Delantera ROPS - FOPS
Puerta Doble Hoja
Sistema Hidraulico




Aros Nº Parte -
Tipo Industrial Todo TerrenoTipo






Accionada por Motor Hidraulico
-
Pesaje Electronico
Con Impresora con celdas electronicas 










































0 a 10 Km / h
Marca/Modelo Cummins Turbo Diesel/B5.9TAA
Serie







3. Estrategias Operacionales. 
a) Elaboración de Ficha Técnica Estándar de Equipos. 
En la elaboración de la ficha técnica es necesario determinar las condiciones 
generales específicas del equipo bajo las condiciones técnicas de fabricación, esto 
facilitara el reconocimiento de sus características tanto estructural y operacional del 
equipo con la finalidad de hacer un reconocimiento resumido y ordenado. (Anexo N° 9) 


















Fuente: Elaboración Propia.  
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b) Cartilla de Mantenimientos preventivos por Equipos. 
En la elaboración de cartillas de mantenimientos, es necesario contar con la información de  frecuencias de mantenimiento que el fabricante 
indica de acuerdo al equipo, es prioritario respetar los lineamientos que lo estipula ya que saltarse estas condiciones es grave para la parte 
operacional del equipo. A continuación se muestra el formato estándar el cual se utilizara: 











Fuente: Elaboración Propia. 
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c) Formato Operativo Control de horas. 
Este formato será utilizado para los equipos que se encuentren en los proyectos de construcción, en el se detallaran las horas programadas y 
las horas efectivas o trabajadas. 












Fuente: Elaboración Propia. 
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d) Formato Operativo Orden de Trabajo (OT) 
El formato OT será una herramienta clave para la ejecución de mantenimientos, 
esta tendrá nexo con la planificación, la ejecución y la verificación del 
mantenimiento, en donde se precisaran detalladamente que tipo de mantenimiento 
se realizara y que repuestos se utilizara. 





















Fuente: Elaboración Propia.  
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e) Formato Operativo Reporte de Mantenimiento Diario. 
El formato de reporte de mantenimiento será usado exclusivamente por el 
personal técnico (mecánicos) en donde sustentaran todo mantenimiento ejecutado 
en el equipo, en el detallaran específicamente y darán fe del estado del equipo en 
su operatividad y disponibilidad. 


















Fuente: Elaboración Propia.  
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3.2.4. Evaluación de los Resultados de la mejora. 
El presente plan de mejora se encuentra en un proceso de implementación en un 
promedio del 70 %  se evaluaron los indicadores medidos inicialmente los cuales tuvieron 
una tendencia de mejora en comparación con periodos anteriores, lo cual demuestra que 
las estrategias propuestas en el plan han dado resultados óptimos y efectivos. 
 
3.2.4.1. Resultados de la eficiencia del programa de Capacitaciones 
Se ejecutó una evaluación de conocimientos teórica – práctica  a los operadores 
de maquinarias con vigencia de trabajo en la empresa, acerca de los temas de 
capacitación programados, la ficha de evaluación se obtuvo de una empresa certificadora 
especialistas en brindar capacitaciones de operación y mantenimiento de equipos y 
maquinarias del rubro de la construcción. A continuación se detalla los resultados de la 
evaluación: 
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 Criterios tomados en la evaluación. 
Tabla n.° 3-23 Criterios de evaluación de operadores de maquinarias. 
Nivel Nota Peso Vigencia Condición 
Intermedio > 18  90% 12 meses a 24 meses Optimo 
Básico >= 16 80% 06 meses a 12 meses Monitoreo 
En Entrenamiento >= 15 75% 06 meses Monitoreo 
Desaprobado < 15 75% - - 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 Resultados. 
En los resultados obtenidos de la evaluación, se logra el objetivo alcanzado mejorando 
fehacientemente el nivel alcanzado, el nivel intermedio muestra un alcance mayor 
promedio de  90% tanto para operadores de camión grúa, grúa móvil, plataforma 
articulada y camionetas, y para el nivel básico solo tenemos dos operadores tanto de 
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3.2.4.2. Resultados generales en mantenimientos programados. 
Se proyecta una mejora eficiente en la gestión de mantenimientos de acuerdo a su 
tipo de mantenimiento, en este caso identificándolos por cada (PM) sabiendo las 
frecuencias de mantenimientos durante su trabajo productivo dentro del proyecto. 
A partir del segundo trimestre del año 2017, se enfoca mas en prevenir los 
mantenimientos respetando y siguiendo el plan de mantenimiento de los equipos, aquí se 
trata de evitar los mantenimientos correctivos en gran magnitud siempre y cuando se 
planifique y ejecute los mantenimientos preventivos con anticipación. 
 
 Proyección de mantenimientos de equipos en proyecto. 
En el siguiente cuadro, representamos las horas trabajadas de los mismos equipos que 
trabajaron en el proyecto Exsa 400 al proyecto de ampliación en mina El Brocal, el cual el 
tiempo de ejecución es de 6 meses calendarios, se considerara los siguientes datos: 
 Días laborados: 180 días. 
 Horas mínimas diarias: 8 Hrs. 
 Horas Efectivas: 1440 Hrs. 
 
Tabla n.° 3-24 Distribución de Mantenimientos Programados por tipo (PM). 
Código Descripción Hr Inicial Hr. Final PM1 PM2 PM3 PM4 N° Manttos 
AHH-003 Autohormigonera - Carmix - 3.5 TT 5458.5 6898.5 3 2 0 1 6 
BH-001 Bus Mitsubishi Fuso MF 100 Placa C0Z953 7545 8985 2 1 1 1 5 
BH-002 Bus  Mitsubishi Fuso MF 100 Placa C0Y961 6478 7918 3 2 1 0 6 
GMH-001 Grúa Móvil RTC 80130 3625 5065 2 1 1 1 5 
MLH-002 Manlifts Genie 3990 5430 3 1 1 1 6 
CH-001 Camioneta Toyota Hilux SRV F8W-753 3316.8 4756.8 3 2 0 1 6 
CH-003 Camioneta Toyota Hilux SRV F8W-759 4327 5767 3 2 1 0 6 
GEH-003 Grupo Electrógeno Caterpillar Olympian  GEP33-3 6804.2 8244.2 2 1 1 1 5 
GEH-001 Grupo Electrógeno Caterpillar Olympian  GEP33-3 3785 5225 2 1 1 1 5 
TIH-001 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14223 789 2229 2 1 1 1 5 
TIH-003 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14233 1434 2874 3 2 0 1 6 
   
Total 21 12 6 6 50 
 
 
Fuente: Elaboracion Propia. 
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AHH-003 BH-001 BH-002 GMH-001 MLH-002 CH-001 CH-003 GEH-003 GEH-001 TIH-001 TIH-003
Disponibilidad Meta 92 %
3.2.4.3. Mejora del indicador de Disponibilidad. 
Se proyecta una mejora de disponibilidad de equipos a partir del segundo 
semestre del año 2017, con un promedio mayor del 92 % mínimo, el cual equivale a un 
resultado óptimo dentro de lo establecido del benchmarking mundial. Este indicador 
mejorara debido a una proyección eficiente de mantenimientos preventivos evitando 
reducir mantenimientos correctivos, planificando y ejecutando los mantenimientos y 
utilizando los recursos necesarios propios. 
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AHH-003 BH-001 BH-002 GMH-001 MLH-002 CH-001 CH-003 GEH-003 GEH-001 TIH-001 TIH-003
Utilizacion Meta 90%
3.2.4.4. Mejora del indicador de Indicador de Utilización. 
Con la mejora del indicador de utilización se proyecta un indicador de utilización 
por encima de la meta propuesta, mediante el cual el comportamiento del cambio es 
debido a las horas de operación sin interrupciones de cualquier índole de mantenimiento 
así como también de la buena planificación de mantenimientos programados. 
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GEH-001 BH-002 BH-001 TIH-001 TIH-003 CH-003 AHH-003 GMH-001 GEH-003 CH-001 MLH-002
MTBF 80 Hrs Equipos Nuevos 60 Hrs. Equipo viejo.
3.2.4.5. Mejora del Tiempo Medio entre Fallas (MTBF). 
En la mejora del tiempo medio entre fallas, influyó mucho la reducción de las 
paradas repetitivas debidas a los mantenimientos inconclusos o a los mantenimientos 
correctivos continuos que daban como resultado una baja confiabilidad en los equipos, la 
mejora contribuyo en elevar las horas medias de fallos en el cual superan las condiciones 
exigidas. 
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3.2.4.6. Indicador de Confiabilidad VS Disponibilidad. 
La relación que se muestra entre la confiabilidad y la disponibilidad del equipo, nos 
muestra un paralelismo directo en donde no podemos tener una baja disponibilidad con 
una confiabilidad alta o viceversa, el buen resultado de disponibilidad del equipo de 
acuerdo a sus horas programadas repercuten en un equilibrado indicador de confiabilidad. 
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3.2.4.7. Costos de mano de obra por tipo de mantenimiento preventivo. 
En el siguiente cuadro se tiene estimado el costo de mano de obra, el cual detalla 
por cada tipo de mantenimiento que costo de mantenimiento se asociara, estos resultados 
despeja más el panorama de saber nuestro presupuesto de mantenimientos durante la 
estadía de los equipos para su producción. 
 
Tabla n.° 3-25 Costo  Mano de Obra por tipo de mantenimiento preventivo. 
Código Descripción PM1 PM2 PM3 PM4 
AHH-003 Autohormigonera - Carmix - 3.5 TT S/. 534.00 S/. 667.50 S/. 967.88 S/. 1,403.42 
BH-001 Bus Mitsubishi Fuso MF 100 Placa C0Z953 S/. 367.00 S/. 458.75 S/. 665.19 S/. 964.52 
BH-002 Bus  Mitsubishi Fuso MF 100 Placa C0Y961 S/. 367.00 S/. 458.75 S/. 665.19 S/. 964.52 
GMH-001 Grúa Móvil RTC 80130. S/. 980.00 S/. 1,225.00 S/. 1,776.25 S/. 2,575.56 
MLH-002 Manlift Genie S125 S/. 400.00 S/. 500.00 S/. 725.00 S/. 1,051.25 
CH-001 Camioneta Toyota Hilux SRV F8W-753 S/. 260.00 S/. 325.00 S/. 471.25 S/. 683.31 
CH-003 Camioneta Toyota Hilux SRV F8W-759 S/. 260.00 S/. 325.00 S/. 471.25 S/. 683.31 
GEH-003 Grupo Electrógeno Caterpillar Olympian  GEP33-3 S/. 380.00 S/. 475.00 S/. 688.75 S/. 998.69 
GEH-001 Grupo Electrógeno Caterpillar Olympian  GEP33-4 S/. 380.00 S/. 475.00 S/. 688.75 S/. 998.69 
TIH-001 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14223 S/. 308.00 S/. 385.00 S/. 558.25 S/. 809.46 
TIH-003 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14233 S/. 308.00 S/. 385.00 S/. 558.25 S/. 809.46 
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3.2.4.8. Costos totales de mano de obra por tipo de mantenimiento preventivo. 
En el siguiente cuadro mostramos el costo total de mano de obra en función a 
cuantos tipos de mantenimientos se desarrollaran en las horas programadas del equipo. 
Es preciso identificar y presupuestar los mantenimientos proyectados, aclarando que estos 
costos son directamente mano de obra por cada mantenimiento preventivo PM. 
 
 
Tabla n.° 3-26 Costos totales en mano de obra por tiempo de trabajo del equipo. 
Código Descripción PM1 PM2 PM3 PM4 Total 
AHH-003 Autohormigonera - Carmix - 3.5 TT S/. 1 602.00 S/. 1 335.00 S/.              - S/. 1 403.42 S/. 4 340.42 
BH-001 Bus Mitsubishi Fuso MF 100 Placa C0Z953 S/.     734.00 S/.     458.75 S/.     665.19 S/.     964.52 S/. 2 822.46 
BH-002 Bus  Mitsubishi Fuso MF 100 Placa C0Y961 S/. 1 101.00 S/.     917.50 S/.     665.19 S/.              - S/. 2 683.69 
GMH-001 Grúa Móvil RTC 80130 S/. 1 960.00 S/. 1 225.00 S/. 1 776.25 S/. 2 575.56 S/. 7 536.81 
MLH-002 Manlifts Genie S/. 1 200.00 S/.     500.00 S/.     725.00 S/. 1 051.25 S/. 3 476.25 
CH-001 Camioneta Toyota Hilux SRV F8W-753 S/.     780.00 S/.     650.00 S/.              - S/.     683.31 S/. 2 113.31 
CH-003 Camioneta Toyota Hilux SRV F8W-759 S/.     780.00 S/.     650.00 S/.     471.25 S/.              - S/. 1 901.25 
GEH-003 Grupo Electrógeno Caterpillar Olympian  GEP33-3 S/.     760.00 S/.     475.00 S/.     688.75 S/.     998.69 S/. 2 922.44 
GEH-001 Grupo Electrógeno Caterpillar Olympian  GEP33-3 S/.     760.00 S/.     475.00 S/.     688.75 S/.     998.69 S/. 2 922.44 
TIH-001 
Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-
14223 
S/.     616.00 S/.     385.00 S/.     558.25 S/.     809.46 S/. 2 368.71 
TIH-003 
Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-
14233 
S/.     924.00 S/.     770.00 S/.              - S/.     809.46 S/. 2 503.46 
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Descripcion Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Filtro de aceite S/. 65.00 S/. 85.23 S/. 476.89 S/. 87.54 S/. 26.56 S/. 65.89 35.57
Filtro Pre combustible S/. 53.56 - - - S/. 35.76 - 27.45
Filtro de Combustible S/. 45.67 S/. 97.45 S/. 367.76 S/. 94.98 S/. 43.22 S/. 54.56 42.19
Filtro Separador de agua - - S/. 467.45 - - - -
Filtro de aire primario S/. 55.13 S/. 105.00 S/. 756.39 S/. 126.06 S/. 47.45 S/. 44.33 43.36
Filtro de aire secundario S/. 49.83 - S/. 478.77 - S/. 34.27 S/. 32.54 -
Filtro de transmisión - - - - S/. 76.34 S/. 51.23 -
Filtro hidráulico - - - - S/. 36.74 S/. 64.27 -
Filtro de dirección hidráulica - - - - - - -
Filtro de baja presión hidráulica - - S/. 589.54 - - - -
Filtro de alta presión hidráulica - - S/. 487.93 - - - -
Elemento, Filtro de Retorno Hidraulico S/. 78.82 - - S/. 74.23 - - -
Elemento, Filtro de Succion Hidraulico S/. 78.77 - - S/. 87.35 - - -
Respirador tanque Hidraulico S/. 53.89 - S/. 289.00 S/. 34.78 - - -
Filtro Secador de aire - - - - - - -
Aceite de Motor S/. 160.34 S/. 342.31 S/. 342.31 S/. 267.23 S/. 135.98 S/. 96.25 78.67
Aceite de transmision S/. 256.14 S/. 489.76 S/. 489.76 S/. 467.41 S/. 207.13 - -
Aceite de Corona S/. 234.67 S/. 367.56 S/. 367.56 - S/. 143.76 - -
TOTAL  PM1 S/. 271.01 S/. 524.99 S/. 844.65 S/. 449.75 S/. 205.76 S/. 216.70 S/. 156.43
TOTAL  PM2 S/. 508.35 S/. 629.99 S/. 3,967.04 S/. 650.04 S/. 436.32 S/. 409.07 S/. 227.24
TOTAL  PM3 S/. 1,131.82 S/. 1,487.31 S/. 5,113.36 S/. 1,239.58 S/. 787.21 S/. 409.07 S/. 227.24
TOTAL  PM4 S/. 1,131.82 S/. 1,487.31 S/. 5,113.36 S/. 1,239.58 S/. 787.21 S/. 409.07 S/. 227.24



















Fuente: Elaboración Propia. 
 
Se proyecta una mejora en la reducción del costo de mantenimientos preventivos a partir 
de los resultados del  primer  semestre del año 2016 del proyecto Exsa 400 con el primer 
semestre del año  2017 del Proyecto ampliación de mina el Brocal , el promedio ahorrado 
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AHH-003 BH-001 BH-002 GMH-001 MLH-002 CH-001 CH-003 GEH-003 GEH-001 TIH-001 TIH-003
Tabla n.° 3-28 Costos de mantenimientos preventivos proyecto el Brocal. 
Código Descripción Total Preventivos 
GMH-001 Grúa Móvil RTC 80130 S/. 22 575.22 
MLH-002 Manlift Genie S/. 7 055.20 
AHH-003 Autohormigonera - Carmix - 3.5 TT S/. 7 383.42 
BH-002 Bus  Mitsubishi Fuso MF 100 Placa C0Y961 S/. 6 952.06 
GEH-001 Grupo Electrogeno Caterpillar Olympian  GEP33-3 S/. 4 366.35 
BH-001 Bus Mitsubishi Fuso MF 100 Placa C0Z953 S/. 6 952.06 
CH-001 Camioneta Toyota Hilux SRV F8W-753 S/. 4 329.81 
CH-003 Camioneta Toyota Hilux SRV F8W-759 S/. 4 329.81 
GEH-003 Grupo Electrogeno Caterpillar Olympian  GEP33-3 S/. 4 366.35 
TIH-001 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14223 S/. 3 206.86 
TIH-003 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14233 S/. 3 206.86 
 
Total General S/. 74 724.01 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
















Fuente: Elaboración Propia. 
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Evaluación teórica. Evaluación práctica. Meta Basico 80% Meta Intermedio 90%
CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
4.1. Resultados. 
De acuerdo a la mejora en el area de equipos de la empresa Heap Leaching Consulting Sac 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
4.1.1. Nivel de conocimiento teórico – práctico de operadores de 
maquinarias. 
El programa de capacitación a impulsado relevantemente al personal operario de 
equipos un aporte importante en conocimiento teórico-práctico, del cual su influencia a 
permitido que las maquinas trabajen adecuadamente a las exigencias que la producción 
en el proyecto lo exija.  
 Antes de la mejora. 
El nivel de conocimiento promedio es de74% el cual dentro de las condiciones de 
evaluación es apto pero con restricciones a lo que significa que puede operar bajo 
supervisión. 
 















Fuente: Elaboración Propia. 
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 Después de la mejora. 
El nivel de conocimiento es de 91% el cual dentro de las condiciones de 
evaluación son aptas sin ninguna restricción, este resultado refleja el alto compromiso de 
los operadores con respecto a la capacitación que en lo consecuente da beneficio a la 
conservación del equipo el cual va a operar. 
 
 














Fuente: Elaboración Propia.  
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MLH-002 CH-003 GMH-001 BH-002 TIH-003 BH-001 AHH-003 TIH-001 GEH-003 CH-001 GEH-001
Meta 92%























AHH-003 BH-001 BH-002 GMH-001 MLH-002 CH-001 CH-003 GEH-003 GEH-001 TIH-001 TIH-003
Disponibilidad Meta 92 %
4.1.2. Mejora de Indicador de Disponibilidad. 
La indicador de disponibilidad del equipo promedio era del 88 %, quedando en 
evidencia que no cumplía con la meta promedio, después de la mejora aplicada  mejoro en  
promedio de 98% dando evidencia de que se maneja una planificación correcta y eficiente 
del mantenimiento.  
 Antes de la mejora. 
 












Fuente: Elaboración Propia. 
 Después de la Mejora. 













Fuente: Elaboración Propia. 
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AHH-003 BH-001 BH-002 GMH-001 MLH-002 CH-001 CH-003 GEH-003 GEH-001 TIH-001 TIH-003
Utilizacion Meta 90%












AHH-003 TIH-001 TIH-003 GMH-001 BH-001 CH-001 GEH-001 CH-003 MLH-002 BH-002 GEH-003
Meta 90%
4.1.3. Mejora de Indicador de Utilización. 
El indicador de utilización del equipo promedio era del 88%, quedando en 
evidencia que los equipos no disponían de utilización debido a las horas acumuladas de 
stand by, después de la mejora aplicada mejoro en promedio de 98% evidenciando un 
indicador meta dentro de lo exigido. 
 Antes de la mejora. 












Fuente: Elaboración Propia. 
 Después de la Mejora. 












Fuente: Elaboración Propia. 
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MTBF 80 Hrs Equipo Nuevo 60 Hrs. Equipo Viejo
4.1.4. Mejora del Tiempo Medio entre Fallas (MTBF). 
Para el MTBF se aprecia un promedio de 69 Hrs de probabilidad de fallas, el cual 
refleja una baja confiabilidad del equipo esto es en consecuencia de que los 
mantenimientos no fueron planificados ni monitoreados en su momento, las paradas 
imprevistas eran continuas e imprevistas, en cuanto a la mejora se tiene un promedio de 
124 hrs. de probabilidad de fallas obteniendo un optimo resultado que repercute en su 
confiabilidad ante un periodo de trabajo. 
 Antes de la mejora. 
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GEH-001 BH-002 BH-001 TIH-001 TIH-003 CH-003 AHH-003 GMH-001 GEH-003 CH-001 MLH-002
MTBF 80 Hrs Equipos Nuevos 60 Hrs. Equipo viejo.
GMH-001 MLH-002 AHH-003 BH-002 GEH-001 BH-001 CH-001 CH-003 GEH-003 TIH-001 TIH-003
Antes 34629.36 11753.74 10567.89 9546.89 9356.89 7645.89 7492.98 6478.89 6478.89 6389.38 6261.71











 Después de la mejora. 












Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.1.5. Costos de Mantenimientos. 
4.1.5.1. Costos de Mantenimientos Preventivos. 
Con la planificación de mantenimientos y una organizada comunicación con 
logística en la proyección de compra de repuestos, se logró reducir en un 36% que 
equivale a S/. 41 878.51 el costo de mantenimiento preventivo mediante el cual se aplicó 
estandarización de planes de mantenimiento y fechas programadas para la ejecución. 
  











Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.5.2. Costos Globales de Mantenimientos. 
Como resultado de los costos globales de mantenimientos en el cual se involucra 
ambos mantenimientos tanto correctivos y preventivos vemos que lo planteado para el año 
2017, la mejora del indicador de Costos Preventivos por Costos Totales (CPCT) tendrá un 
resultado optimo en comparación de su año antecesor 2016 el cual la variación es de 
26.5% a lo que equivale a un ahorro de S/.391 079.23. 
 
Tabla n.° 4-1 Costos globales de mantenimientos. 
Resumen Total  2015 2016 2017 
Costo Mantenimiento Preventivo S/. 77 554.34 S/. 254 335.66 S/. 149 448.01 
Costo Mantenimiento Correctivo S/. 90 001.43 S/. 355 941.96 S/. 69 750.38 
Total S/. 167 555.77 S/. 610 277.62 S/. 219 198.39 
CPCT 46.3% 41.7% 68.2% 
 
Fuente: Resumen de centro de costo Sistemas S10. 
 















Fuente: Elaboración Propia. 
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Como resultado de la mejora realizada en el área de equipos en la cual se implemento una 
gestión basada en procesos, se logró optimizar eficientemente toda una gestión administrativa y 
operativa. De acuerdo a los objetivos planteados el desarrollo del siguiente trabajo concluye en lo 
siguiente: 
 Con el diagnostico inicial se pudo conocer qué factores influían en la ineficiencia 
del área de equipos, el cual estas se pudieron identificar mediante la herramienta 
de gestión Ishikawa. 
 El Indicador más crítico el cual definían un resultado negativo era el de 
Disponibilidad el cual las  horas de mantenimiento prolongadas influía en sus 
resultados contrarios  pero  realizando  una buena y optima planificación se logró 
mejorar en un 10% del resultado anterior el cual era un promedio de 88 %. 
 Otro Indicador el cual reflejaba una deficiencia en la productividad del equipo es 
del Tiempo Medio entre fallas (MTBF), el cual figuraba por debajo de las 80 Hrs, 
dando una baja confiabilidad, la mejora de este indicador aumento más con un 
promedio de 100 Hrs antes de la falla. 
 La implementación de un nuevo mapa de procesos en el área de equipos y las 
definiciones de cada sub-proceso ayudo a reconocer las actividades importantes 
del área, logrando un orden y comunicación  eficiente con las demás áreas 
involucradas. 
 La falta de cartillas de mantenimientos preventivos origino una selección 
inadecuada de programación y ejecución por tipos de mantenimientos (PM) en 
función a sus frecuencias de horas trabajadas, evitando que servicio específico se 
ejecutara, a lo que  origino la elevación  de  costos de mantenimientos en un 36%. 
 Se pudo determinar que los costos asociados a los mantenimientos preventivos 
proyectando sus costos en mano de obra y de repuestos en comparativa del 
proyectos EXSA 400 (2016)  versus  El Brocal (2017), se lograría reducir costos 
en un 36% que equivalen a S/. 41 878.51 con respecto a los costos de 
mantenimientos preventivos del proyecto EXSA 400 que equivalieron a                






 GESTION BASADA EN PROCESOS PARA MEJORAR EL ÁREA DE 
EQUIPOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA HLC SAC. 
 






En la gestión de equipos basados en mantenimientos de equipos que desarrollan un 
ejercicio de productividad en los sectores de construcción y minería, siempre existirá una 
ineficiencia en sus procesos si no se toma estrategias y se respeta los procesos establecidos y 
lograr resultados óptimos y eficientes.  
Por ese motivo se recomienda lo siguiente: 
 Preparar a los operadores de maquinarias a tener un alto grado de conocimiento 
teórico-práctico, a fin de salvaguardar la integridad del operador y de la máquina. 
 Proyectar la compra de repuestos adecuados y que tengan alta rotación de 
inventario, logrando establecer mantenimiento que puedan ejecutarse 
satisfactoriamente. 
 Tener definido la estructura de procesos en la gestión de manera que se pueda 
identificar que actividades se realizara a fin de no improvisar. 
 Aplicar las estrategias solidas  que  cumplan de manera enérgica y ordenada, 
archivando los sustentos para tener sostenibilidad en el área. 
 Dar seguimiento constante a la eficiencia de operación de los operadores que se 
encuentran en contacto directo con los equipos, permitiendo dar exámenes 
sorpresas. 
 Implementar un plan de auditoría y medir cuantitativamente la eficiencia del área 
de equipos. 
 Planificar los mantenimientos con anticipación, actualizando las horas de los 
equipos. 
 Implementar un ERP de manera general, para que los usuarios tanto desde la 
jefatura del área de equipos hasta los administradores de obra el cual se 
encuentran en los proyectos diversos, puedan saber el estatus del equipo. 
 Buscar alternativas de priorizar y optimizar costos de mantenimientos con respecto 
a la calidad de mano de obra. 
 Enfocarse en reducir los costos correctivos y las paradas imprevistas e 
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Anexo n.° 1 Evaluación de Operadores. 
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Anexo n.° 2 Formato Check List.
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EQUIPOS ASIGNADOS AL PROYECTO EXSA 400
CODIGO DESCRIPCION DEL EQUIPO Hp Ht Hm Hsb
 N° 
Paradas





AHH-003 Autohormigonera - Carmix - 3.5 TT - Serie C25G13 1200 1071 121 8 16 90% 99% 66.94 70% 3,954.31S/.          S/. 10,567.89
BH-001 Bus - Mitsubishi - Fuso MF 100 - Serie COZ - 953 1200 978 102 120 12 91% 89% 81.50 74% 4,289.45S/.          S/. 7,645.89
BH-002 Bus - Mitsubishi - Fuso MF 100 - Serie COY - 962 1200 849 78 273 13 92% 76% 65.31 69% 5,674.00S/.          S/. 9,546.89
CH-001 Camioneta - Toyota - Hilux SRV - Placa F8W-753 1200 840 237 123 15 78% 87% 56.00 65% 4,569.15S/.          S/. 7,492.98
CH-003 Camioneta - Toyota - Hilux SRV - Placa F8W-759 1200 924 78 198 16 92% 82% 57.75 66% 4,868.54S/.          S/. 6,478.89
GEH-001 Grupo Electrogeno   - Caterpillar-Olympian - GEP33-3 - Serie OLY00000CLEP03957 1200 784.5 261 154.5 21 75% 84% 37.36 53% 5,764.23S/.          S/. 9,356.89
GEH-003 Grupo Electrogeno    - Caterpillar-Olympian - GEP33-3 - Serie OLY00000AMMR02296 1200 765 168 267 15 82% 74% 51.00 62% 5,437.65S/.          S/. 6,478.89
GMH-001 Grúa Móvil 130 Tn - LINKBELT - RTC-80130 - Serie R3K4-3954 1200 1050 93 57 15 92% 95% 70.00 71% 6,325.00S/.          S/. 34,629.36
MLH-002 Manlift - GENIE - S 125 - Serie S 12514D832 1200 960 30 210 8 97% 82% 120.00 82% 2,356.00S/.          S/. 11,753.74
TIH-001 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14223 1200 1062 120 18 15 90% 98% 70.80 71% 3,326.00S/.          S/. 6,389.38
TIH-003 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14233 1200 1071 102 27 12 91% 98% 89.25 76% 3,267.00S/.          S/. 6,261.71
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Codigo Descripcion Hr Inicial Hr. Final Hp Ht Hm Hsb
N° 
Paradas
Disponibilidad Utilizacion MTBF Confiabilidad 
Costos Manttos 
Preventivos
AHH-003 Autohormigonera - Carmix - 3.5 TT 5458.5 6898.5 1440 1423 17.5 25 12 98.78% 98.27% 118.54 81.67% S/. 7,383.42
BH-001 Bus Mitsubishi Fuso MF 100 Placa C0Z953 7545 8985 1440 1422 18.5 25 10 98.72% 98.27% 142.15 84.47% S/. 6,952.06
BH-002 Bus  Mitsubishi Fuso MF 100 Placa C0Y961 6478 7918 1440 1420 20.5 25 8 98.58% 98.27% 177.44 87.35% S/. 6,952.06
CH-001 Camioneta Toyota Hilux SRV F8W-753 3316.8 4756.8 1440 1418 22 25 16 98.47% 98.27% 88.63 76.28% S/. 4,329.81
CH-003 Camioneta Toyota Hilux SRV F8W-759 4327 5767 1440 1416 24 30 12 98.33% 97.93% 118.00 81.60% S/. 4,329.81
GEH-001 Grupo Electrogeno Caterpillar Olympian  GEP33-3 3785 5225 1440 1426 14.5 25 8 98.99% 98.28% 178.19 87.40% S/. 4,366.35
GEH-003 Grupo Electrogeno Caterpillar Olympian  GEP33-3 6804.2 8244.2 1440 1426 14.5 25 15 98.99% 98.28% 95.03 77.68% S/. 4,366.35
GMH-001 Grua Movil RTC 80130 3625 5065 1440 1427 13.5 30 12 99.06% 97.94% 118.88 81.72% S/. 22,575.22
MLH-002 Manlift Genie 3990 5430 1440 1427 13.5 25 16 99.06% 98.28% 89.16 76.40% S/. 7,055.20
TIH-001 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14223 789 2229 1440 1430 10 30 12 99.31% 97.95% 119.17 81.76% S/. 3,206.86
TIH-003 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14233 1434 2874 1440 1429 11 25 12 99.24% 98.28% 119.08 81.75% S/. 3,206.86
EQUIPOS ASIGNADOS AL PROYECTO EL BROCAL
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1 BH-003 Bus - Mitsubishi - Fuso MF 100 - Serie D1B - 964 EL BROCAL 10/08/2017 53,248.00 22/06/2017 48,144.00 -104.00 Km 53,144.00
2 CFH-001 Camión - Hyunday - H100 TRUCK - Serie ACB - 891 PLANTA 04/08/2017 45,127.00 12/08/2017 45,389.00 5,262.00 Km 50,389.00
3 CH-003 Camioneta - Toyota - Hilux SRV - Placa F8W-759 EQUIPOS 08/08/2017 119,296.00 19/05/2017 118,290.00 3,994.00 Km 123,290.00
4 BH-001 Bus - Mitsubishi - Fuso MF 100 - Serie COZ - 953 EL BROCAL 14/08/2017 32,339.00 05/07/2017 31,670.00 4,331.00 Km 36,670.00
5 BH-002 Bus - Mitsubishi - Fuso MF 100 - Serie COY - 962 PARCELA 104 10/08/2017 24,292.00 07/08/2017 24,292.00 5,000.00 Km 29,292.00
6 CFH-002 Camión - Mercedes Benz - Accelo 915/C - Serie ALB - 894 EL BROCAL 14/08/2017 44,684.40 07/04/2017 40,029.00 5,344.60 Km 50,029.00
7 CH-001 Camioneta - Toyota - Hilux SRV - Placa F8W-753 PARCELA 104 10/08/2017 47,615.00 24/07/2017 46,249.00 3,634.00 Km 51,249.00
8 CH-002 Camioneta - Toyota - Hilux SRV - Placa F8W-931 EL BROCAL 14/08/2017 135,319.00 30/06/2017 131,530.00 1,211.00 Km 136,530.00
9 CH-004 Camioneta - Toyota - Hilux SRV - Placa F8X-764 EL BROCAL 14/08/2017 143,957.00 05/08/2017 142,595.00 3,638.00 Km 147,595.00
10 CH-005 Camioneta - Toyota - Hilux SR   - Placa D8A-928 OFICINA CENTRAL 13/06/2017 142,108.00 17/04/2017 140,246.00 3,138.00 Km 145,246.00
11 CH-007 Camioneta - Suzuki - GRAND NOMADE MT 4X4 FULL AC - Serie ROQ - 802 OFICINA CENTRAL 05/07/2017 115,000.00 21/06/2017 114,960.00 4,960.00 Km 119,960.00
12 TRH-001 Tracto - Freithliner - COLUMBIA 112 60TT - Serie FON - 811 EL BROCAL 11/08/2017 141,629.00 01/06/2017 139,841.00 8,212.00 Km 149,841.00
13 TRH-002 Tracto - Freithliner - COLUMBIA 112 60TT - Serie FOL - 921 PARCELA 104 10/08/2017 143,371.00 03/05/2017 137,447.40 4,076.40 Km 147,447.40
14 TRH-003 Tracto - Freithliner - COLUMBIA 112 60TT - Serie FOL - 925 EL BROCAL 19/08/2017 131,487.40 03/05/2017 126,277.90 4,790.50 Km 136,277.90
15 AHH-002 Autohormigonera - Carmix - 5.5XL - Serie G55438 PARCELA 104 27/04/2017 3,155.90 14/01/2017 2,892.00 -13.90 Hrs 3,142.00
16 AHH-003 Autohormigonera - Carmix - 3.5 TT - Serie C25G13 PARCELA 104 20/06/2017 990.90 12/11/2016 758.00 17.10 Hrs 1,008.00
17 GEH-002 Grupo Electrogeno    - Caterpillar-Olympian - GEP65-9 - Serie OLY00000EDDY00517 EL BROCAL 09/08/2017 7,557.60 10/05/2017 7,512.30 204.70 Hrs 7,762.30
18 MCH-001 Minicargador - Caterpillar - 246 C - Serie JAY04225 PARCELA 104 25/07/2017 5,458.50 20/05/2017 5,467.00 258.50 Hrs 5,717.00
19 MLH-002 Manlift - GENIE - S 125 - Serie S 12514D832 PARCELA 104 26/05/2017 4,462.90 11/05/2017 4,430.00 217.10 Hrs 4,680.00
20 MLH-005 Manlift - GENIE - Z-45/25 - Serie Z 452507 - 32678 PLANTA 07/07/2017 6,708.60 03/07/2017 6,500.00 41.40 Hrs 6,750.00
21 AHH-001 Autohormigonera - Carmix - 5.5XL - Serie G55440 PARCELA 104 01/05/2017 2,788.30 19/04/2017 2,776.00 237.70 Hrs 3,026.00
22 BCH-001 Bomba de Concreto - Cifa - Pc-506/309D6 - Serie 17228 PARCELA 104 03/05/2017 409.10 12/11/2016 275.00 115.90 Hrs 525.00
23 CAH-001 Comprensora - Sullair - DPQ 260 - Serie J9K4-3943 PARCELA 104 19/01/2017 3.40 246.60 Hrs 250.00
24 CGH-001 Camion Grua  - PM - Iveco  - TRAKKER 380T42 ADN - Serie D3N-886 MOTORED 09/08/2017 8,861.30 10/08/2017 8,861.30 300.00 Hrs 9,161.30
25 CGH-002 Camion Grua  - PM - Iveco  - TRAKKER 380T42 ADN - Serie F5N-827 EL BROCAL 12/08/2017 6,478.60 12/08/2017 6,478.60 300.00 Hrs 6,778.60
26 CGH-003 Camion Grua  - PM - Cheng Long - EQ3259GE3 - Serie B6D-860 PARCELA 104 19/04/2017 7,483.70 18/05/2015 7,358.60 174.90 Hrs 7,658.60
27 CGH-004 Camion Grua  - PM - Iveco  - TRAKKER 380T42 ADN - Serie D3N-843 PARCELA 104 19/05/2017 7,545.00 20/06/2017 7,545.00 300.00 Hrs 7,845.00
28 GEH-001 Grupo Electrogeno   - Caterpillar-Olympian - GEP33-3 - Serie OLY00000CLEP03957 COMME SAC 20/05/2017 11,365.30 10/03/2017 11,293.10 177.80 Hrs 11,543.10
29 GEH-003 Grupo Electrogeno    - Caterpillar-Olympian - GEP33-3 - Serie OLY00000AMMR02296 COMME SAC 05/07/2017 6,016.90 20/05/2017 5,757.00 -9.90 Hrs 6,007.00
30 GEH-004 Grupo Electrogeno    - Caterpillar-Olympian - GEP65-11 - Serie OLY00000LLES02403 EL BROCAL 14/08/2017 3,474.00 21/06/2017 3,306.60 82.60 Hrs 3,556.60
< 31 GEH-005 Grupo Electrogeno    - Caterpillar-Olympian - GEP50 - Serie OLY00000KLEZ01913 COMME SAC 01/07/2017 6,432.00 20/05/2017 6,371.00 189.00 Hrs 6,621.00
32 GEH-006 Grupo Electrogeno    - Caterpillar-Olympian - GEP150 - Serie OLY00000VLERO1026 COMME SAC 20/05/2017 9,021.00 21/06/2017 9,021.00 250.00 Hrs 9,271.00
33 GEH-007 Grupo Electrogeno    - Super - SUC72LDE - Serie 20130518 COMME SAC 10/08/2017 2,929.60 28/04/2017 2,858.00 178.40 Hrs 3,108.00
34 GEH-008 Grupo Electrogeno    - Super - SUC72LDE - Serie 20130519 PARCELA 104 04/07/2017 4,273.00 25/06/2017 4,273.57 250.57 Hrs 4,523.57
35 GMH-001 Grúa Móvil 130 Tn - LINKBELT - RTC-80130 - Serie R3K4-3954 EL BROCAL 14/07/2017 3,625.00 21/04/2017 3,581.00 206.00 Hrs 3,831.00
36 GMH-002 Grúa Móvil 65 Tn - LINKBELT - RTC-8065 - Serie J9K4-3943 PARCELA 104 01/07/2017 2,623.45 06/04/2017 2,584.40 210.95 Hrs 2,834.40
37 MCH-002 Minicargador - Caterpillar - COMBO 246D - Serie HMR01220 PARCELA 104 10/08/2017 1,225.60 18/04/2017 1,120.50 144.90 Hrs 1,370.50
38 MLH-001 Manlift - GENIE - S 125 - Serie S 12514D833 PARCELA 104 04/07/2017 3,612.20 25/06/2017 3,612.20 250.00 Hrs 3,862.20
39 MLH-003 Manlift - GENIE - S125 - Serie S 12513D508 PARCELA 104 04/07/2017 3,990.00 25/06/2017 3,868.50 128.50 Hrs 4,118.50
40 MLH-004 Manlift - GENIE - ZX 135/70 - Serie ZX13513-2177 PARCELA 104 14/08/2017 3,894.70 25/07/2017 3,870.30 225.60 Hrs 4,120.30
41 MTH-001 Montacargas 07 Tns - Lui Gong - CPCD70 - Serie BT-010785 PLANTA 02/08/2017 3,316.80 16/07/2017 3,225.20 158.40 Hrs 3,475.20
42 MTH-002 Montacargas 10 Tns - Dalian - CPCD100CB - Serie D121000011 PLANTA 25/07/2017 4,991.00 07/07/2017 4,920.30 179.30 Hrs 5,170.30
43 REH-001 Retroexcavadora - Caterpillar - 420F-CH - Serie LTG01511 PARCELA 104 10/08/2017 4,615.10 20/05/2017 4,465.40 100.30 Hrs 4,715.40
44 REH-002 Retroexcavadora - Caterpillar - 420 E - Serie DJL01932 PARCELA 104 10/08/2017 6,804.20 20/05/2017 6,751.00 196.80 Hrs 7,001.00
45 RVH-001 Rodillo - WACKER NEUSON - RD-27-120 - Serie 5950664/0807018 PARCELA 104 01/06/2017 1,510.90 10/02/2017 1,469.40 208.50 Hrs 1,719.40
46 TGH-001 Tracto Grúa  - Mercedes Benz - Actros 3344K - Serie ALG - 881 PARCELA 104 08/06/2017 802.00 08/04/2017 713.00 161.00 Hrs 963.00
47 TIH-001 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14223 PARCELA 104 07/08/2017 2,677.00 21/06/2017 2,498.70 71.70 Hrs 2,748.70
48 TIH-002 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14236 PARCELA 104 30/05/2017 1,668.40 07/04/2017 1,550.40 132.00 Hrs 1,800.40
49 TIH-003 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14233 PARCELA 104 03/05/2017 1,717.00 11/02/2017 1,717.00 250.00 Hrs 1,967.00
50 TIH-004 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14232 PARCELA 104 03/05/2017 1,549.70 14/01/2017 1,696.00 396.30 Hrs 1,946.00
51 TIH-005 Torre de iluminación - Terex - RL 4 - Serie RL415-14235 EL BROCAL 10/08/2017 810.30 21/01/2017 750.80 190.50 Hrs 1,000.80
52 TIH-006 Torre de iluminación - Terex - Rl 4000 - Serie RL411-3693 PARCELA 104 03/05/2017 4,628.20 14/01/2017 4,590.00 211.80 Hrs 4,840.00
53 CBH-001 Camabaja - Bullón - 12M / R3V (SR3CBA) - Serie D9J - 988 PARCELA 104 30/06/2017 - - #¡VALOR! - -
54 PLH-001 Plataforma - Bullón - 13M/R3V - Serie D9N - 981 EL BROCAL 01/07/2017 - 05/06/2017 - #¡VALOR! - -
55 PLH-002 Plataforma - Bullón - 13M/R3V - Serie D9J - 997 PARCELA 104 02/07/2017 - 21/06/2017 - #¡VALOR! - -
56 PLH-003 Plataforma - Bullón - 13M/R3V - Serie D9K - 996 EL BROCAL 03/07/2017 - 14/06/2017 - #¡VALOR! - -
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Fuente: Elaboración Propia. 
 GESTION BASADA EN PROCESOS PARA MEJORAR EL ÁREA DE 
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Descripcion/Codigo : Grua Link Belt RTC 80130 Motor CUMMINS / GMH-001
1° PM 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
REPUESTOS Y SERVICIOS CANT. N° PARTE ESPECIF. 50 HRS PM1 PM2 PM1 PM3 PM1 PM2 PM1 PM4
ACEITE HIDRAULICO 425 gl I I I I I I I I X
ACEITE DE MOTOR 6 gl X X X X X X X X X
ACEITE DE BOMBA HIDRAULICA 1.5 gl I I I I X I I I X
ACEITE DE MOTOR DE CABRESTANTE 11 gl I I I I X I I I X
ACEITE REDUCTOR DE GIRO 1.5 gl I I I I X I I I X
ACEITE DE FRENO DE MOTOR 1 gl I I I I X I I I X
FILTRO ACEITE DE MOTOR 1 und X X X X X X X X X
FILTRO AIRE PRIMARIO 1 und I I X I X I X I X
FILTRO AIRE SECUNDARIO 1 und I I X I X I X I X
FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 und X X X X X X X X X
FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE 1 und X X X X X X X X X
FILTRO DE BAJA PRESION HIDRAULICA 1 und I I X I X I X I X
FILTRO DE ALTA PRESION HIDRAULICA 1 und I I X I X I X I X
FILTRO DE TANQUE HIDRAULICO 2 und I I X I X I X I X
O-RING FILTRO DE TANQUE HIDRAULICO 2 und I I X I X I X I X
SELLO FILTRO DE TANQUE HIDRAULICO 2 und I I X I X I X I X
FILTRO DRENAJE DE AGUA SH. 1 und I I X I X I X I X
FITRO DE CABINA A/C. 1 und I I I I I I I X
REFRIGERANTE 12 gl I I I I X I I I X
GRASA LITIO CONSISTECIA N°2 8 kg I X X X X X X X X
LIQUIDO DE BATERIA 0.25 gl I X X X X X X X X
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Fuente: Elaboración Propia. 
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I Inicio de Actividades Realizado SEMANA 24 SEMANA 25 SEMANA 26
F Fin de Actividades L M M J V S D L M M J V S D L M M J V






































































































42 Reparacion correctiva de la camioneta F8W-759 Cesar Diaz ALTA 08-jun 26-jun 19 F
28 Coordinacion de capacitacion de montacarguistas 02 (Zapler) Cesar Diaz MEDIA 09-jun 17-jun 9 F
6 Mantenimiento anual de Plataforma D9K-996 - (Famicot) Cesar Diaz ALTA 12-jun 14-jun 3 I F
13 Mantenimiento camion grua D3N-843 (Motored) Alvaro Paredes ALTA 12-jun 26-jun 15 I F
8 Solicitud de Certificacion Manlift MLH-002 (Bureau Veritas) Cesar Diaz MEDIA 13-jun 20-jun 8 I F
11 Actualizacion de mantenimientos del maestro de equipos Cesar Diaz ALTA 13-jun 26-jun 14 I F
9 Reparacion de Manlift MLH-005 (MCC Maquinarias) Alvaro Paredes ALTA 13-jun 27-jun 15 I F
10 Solicitar etiquetas de fomalizacion de mantenimientos (DANIELA) Cesar Diaz BAJA 14-jun 20-jun 7 I F
29 Desmovilizacion de equipos al area de equipos Alvaro Paredes ALTA 15-jun 20-jun 6 I F
14 Seguimiento de mantenimiento camion grua F5N-827 (BRING) Alvaro Paredes ALTA 15-jun 04-jul 20 I
32 Levantamiento de Observaciones Grua 130 TN (En cotizacion Zapler) Cesar Diaz ALTA 15-jun 25-jul 41 I
1 Pintado de Carmix AHH-001 (Rubin) Alvaro Paredes ALTA 16-jun 27-jun 12 I F
2 Pintado de Carmix AHH-002 (Rubin) Alvaro Paredes ALTA 16-jun 27-jun 12 I F
33 Mantenimiento Correctivo Compresora de Tornillo (La llave) Alvaro Paredes ALTA 16-jun 03-jul 18 I
12 Mantenimiento de 02 maquinas termofusion (EyE Solutions) WHD250 Y 160 Cesar Diaz ALTA 17-jun 03-jul 17 I
30 Reunion con proveedor Maquiservicios (ver tema de autohormigonera) Cesar Diaz MEDIA 19-jun 20-jun 2 I F
21 Reparar  arrancador de manlift  S125 MLH-001 (Mcc Maquinarias) Cesar Diaz MEDIA 19-jun 21-jun 3 I F
23 Instalar tapa posterior de faro isquierdo tracto FOL-925 (Serge Brusa) Alvaro Paredes MEDIA 19-jun 22-jun 4 I F
24 Instalar bomba electrica para limpiaparabrisa tracto FOL-921 (Serge Brusa) Alvaro Paredes MEDIA 19-jun 22-jun 4 I F
26 Reparar sistema electrico luces neblineros F0N-811 (Serge Brusa) Alvaro Paredes MEDIA 19-jun 22-jun 4 I F
27 Reparar sistema electrico luces neblineros F0l-921 (Serge Brusa) Alvaro Paredes MEDIA 19-jun 22-jun 4 I F
25 Instalar pertigas con base y sistema electrico Tractos (03 Und) Alvaro Paredes MEDIA 19-jun 23-jun 5 I F
22 Instalar escarpin posterior lado derecho a tracto F0N-811 Alvaro Paredes MEDIA 19-jun 68 I
35 Programacion de instalacion de GPS tracto Grua - ALG-881 (Tracklog) Cesar Diaz ALTA 21-jun 22-jun 2 I F
16 Evaluacion y Mantenimiento Preventivo autohormigonera carmix AHH-002 Cesar Diaz ALTA 21-jun 26-jun 6 I F
17 Evaluacion y Mantenimiento Preventivo autohormigonera carmix AHH-003 (Luis Roca)Cesar Diaz ALTA 21-jun 26-jun 6 I F
40 Mantenimiento correctivo grupo electrogeno GEH-002 (COMME SAC) Cesar Diaz ALTA 21-jun 05-jul 15 I
38 Mantenimiento preventivo y correctivo grupo electrogeno GEH-004 (COMME SAC)Cesar Diaz ALTA 21-jun 05-jul 15 I
39 Mantenimiento preventivo y correctivo grupo electrogeno GEH-006 (COMME SAC)Cesar Diaz ALTA 21-jun 07-jul 17 I
36 Evaluacion y Mantenimiento Preventivo autohormigonera carmix AHH-001 (maquiservicios)Cesar Diaz ALTA 21-jun 66 I
                                                          Fechas
     Controles
JUNIO
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